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雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂 及其制品生产线建设项目（一阶段）（以下简称“ 本项目/本工程” ）位于四川省雅安 市经济开发区永兴大道南段 99 号（雨城区草坝镇），经纬度为：东经 103 °7'42.49"， 北纬 29 °58'55.26" ，项目场地西北侧为永兴大道，交通便利。
本项目主要建设内容为： 中控室、机修车间、净化车间、氢氧化锂成品库房、 氢氧化锂车间、新建硫酸罐区2 个，母液罐区扩建 4 个、休息餐饮、锅炉房扩大、 废污水收集处理池、循环冷却水站、1#母液罐区及泵房、冻硝及硫酸钠、母液处理 工房、2#母液罐区及泵房等及其附属绿化、硬化道路等。
项目实际占地总面积为 8. 17hm2 ，其中永久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 ， 占地类型为工业用地，其中建构筑物区 4.67hm2，道路硬化区 2.40hm2，绿化区 1. 1hm2。
本项目总挖方 0.99 万 m3（其中表土剥离 0.42 万 m3 ， 自然方，下同），总填方 0.99 万 m3（含绿化覆土 0.42 万 m3 ），无借方，无弃方，项目土石方挖填平衡，无 永久弃渣产生，因此不设置弃渣场。
工程于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月全部建设完工，建设总工期 27 个月。 工程总投资 236000 万元，其中土建投资 145000 万元，资金来源为项目业主自筹。
2020 年 5 月，雅化锂业（雅安）有限公司填报了四川省固定资产投资项目备案 表，备案号：川投资备【2020-511850-26-03-461795】JXQB-0038 号。
2020 年 6 月，雅化锂业（雅安）有限公司编制了雅安锂业二期可研报告。
2021 年 7 月，中蓝长化工程科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司 新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品一阶段年产 3 万吨电池 级氢氧化锂项目初步设计》。
2021 年 8 月，四川卡森科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司新增 年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目锂辉石焙烧、 酸化工程初步设计说明书》。
2021 年 8 月，建设单位委托四川扬程科技有限公司开展“雅化锂业（雅安）有 限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目 （一阶段）”水土保持方案编制工作。2021 年 9 月四川扬程科技有限公司编制完成
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了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂 及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（送审稿）》。2021 年 9 月，雅安市水利局组织专家对本项目进行了评审，2021 年 12 月四川扬程科技有限 公司完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万 吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（报批稿）》。
2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以《关于雅化锂业（雅安）有限公司新增年 产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水 土保持方案的批复》（雅水函〔2021〕211 号）对本项目方案报告书进行了批复。
本项目建设阶段，建设单位在项目施工过程中自行进行了水土流失监测工作， 2023 年 10 月，建设单位委托四川河川科技有限公司开展了本项目水土保持监测工 作，监测单位进场后主要对施工现场管理、施工扰动情况和水土保持措施的实施情 况等进行了回顾性调查。2024 年 4 月，监测单位四川河川科技有限公司编制完成《雅 化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制 品生产线建设项目（一阶段）水土保持监测总结报告》。
本项目主体工程监理单位为康立时代建设集团有限公司，项目水土保持监理工 作由主体监理单位一并承担。工作范围及职责是负责工程监理及具有水土保持功能 的各类工程措施、植物措施及临时措施的现场监理工作，并负责控制其质量、进度、 投资等，执行建设单位和水保领导小组制定的各类管理、作业文件。
根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省< 中华人民共和国水土保持法> 实施办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主 验收的通知》（水保〔2017〕365 号）以及雅安市水利局《关于雅化锂业（雅安） 有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项 目（一阶段）水土保持方案书的批复》（雅水函〔2021〕211 号）等相关法律法规 和批复文件要求，水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使 用，生产建设项目投产使用前必须对水土保持设施进行验收，水土保持设施验收合 格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。
建设单位已按批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧 化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》
前言
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及批复要求完成了本项目水土保持工作，各项水土保持措施运行正常，满足水土保 持设施竣工验收的要求。
2024 年4 月，建设单位组织主体监理单位及水土保持施工单位对雅化锂业（雅 安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线 建设项目（一阶段）水土保持设施单位工程和分部工程进行了验收，验收结果表 明本工程水土保持设施分部工程全部合格，合格率达到 100% ，单位工程全部合 格，合格率达到 100% ，符合验收要求。
2023 年 10 月，建设单位委托四川扬程科技有限公司（以下简称“我公司 ”） 编写本项目水土保持设施验收报告，我公司接受委托后根据项目建设情况，积极  组织了有关专业技术人员开展了雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池  级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持设施  验收前的调查和验收报告编制工作。
我公司按《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）、 《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、批复的《雅化锂业（雅安）有 限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项 目（一阶段）水土保持方案报告书》要求及现场实际情况等，积极组织水土保持、 水利工程、植物、土壤、环境工程、财务经济等方面的专业技术人员，于 2023  年 10 月成立了验收报告编制组，通过对现场实际情况调查，查阅分析工程建设相 关资料，并结合项目建设的实际情况，收集了相关基础资料。
验收报告编制组通过对本项目水土保持设施完成情况进行现场调查和分析， 仔细核实了各项水土保持措施的数量和质量，对照水土保持标准规范、规程确定 的验收标准和条件，重点针对项目建设区的表土剥离及回覆、排水设施、植被恢 复等措施进行重点核查。
编制组对照水土保持规范、规程确定的验收标准和条件对现场复核后认为：  本项目水土保持设施符合验收标准和条件。依据《水利部关于加强事中事后监管  规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）的相  关要求，我公司最终于 2024 年 4 月编制完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新增 年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
前言
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水土保持设施验收报告》。
本项目水土保持设施验收报告编制工作过程中，得到了建设单位以及本项目 设计、施工、监理、监测等相关单位的大力支持和配合，在此谨表谢意！
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雅化锂业（雅安）有限公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制 品生产线建设项目（一阶段）水土保持设施验收报告特性表

	验收工程名称
	雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢
氧化锂及 1. 1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一 阶段）
	验收工程地点
	雅安市雨城区

	验收工程性质
	改扩建
	验收工程规模
	新建年产 3 万吨电池 级氢氧化锂生产线

	所在流域
	青衣江流域
	所属水土流失防治区
	不属于

	水土保持方案批复
	雅安市水利局，2021 年 12 月 28  日，“雅水函〔2021〕211 号 ”

	工期
	2021 年 8 月开工，2023 年 10 月完工，总工期 27 个月

	
防治责任范围
	批复的防治责任范围
	8. 17hm2

	
	实际扰动范围/防治责任范围面积
	8. 17hm2/8. 17hm2

	
	验收后的防治责任范围
	7.85hm2

	


方案确定水土 流失防治目标
	水土流失总治理度（%）
	97
	


实际水土
流失防治
目标
	水土流失总治理度（%）
	99.75

	
	土壤流失控制比（%）
	1.0
	
	土壤流失控制比（%）
	1.38

	
	渣土防护率（%）
	92
	
	渣土防护率（%）
	96.96

	
	表土保护率（%）
	92
	
	表土保护率（%）
	98.80

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	
	林草植被恢复率（%）
	100

	
	林草覆盖率（%）
	13
	
	林草覆盖率（%）
	13.46

	


主要工程量
	建构筑物区
	（1）工程措施：剥离表土 0.42 万 m3。
（2）临时措施：防雨布苫盖 1.5hm2。

	
	道路硬化区
	（1）工程措施：排水沟 1465m。
（2）临时措施：洗车槽 2 个、临时排水沟 1256m 、临时沉砂池 3 座 、防雨布苫盖 0.82hm2 、临时土袋拦挡 35m3。

	
	绿化区
	（1）工程措施：表土回覆 0.42 万 m3。
（2）植物措施：景观绿化 1. 1hm2。
（3）临时措施：临时排水沟 352m ，防雨布苫盖 0.51hm2。

	
工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	





投资
	批复的投资
	水土保持总投资为 114.35 万元

	
	实际的投资
	实际完成水土保持工程总投资为 110.26 万元

	
	



投资变化主要原 因
	实际完成的水土保持投资较批复的水土保持方案减少 4.09 万元。主要有以下原因： （1）工程措施：工程措施投资均按项目竣工结算资料统计，本工程实施阶段结合 现场实际情况优化调整，实施的排水沟等措施工程量较方案批复的有所增加，相应 的工程措施投资也有所增加，实际工程措施费较方案批复的增加了 2.30 万元。
（2）临时措施：施工过程中根据实际需要合理布设临时遮盖、排水、拦挡等措施， 实际发生的临时工程有所变化，相应的临时措施费较方案批复的增加了 2.43 万元。
（3）独立费用：独立费用减少了 4.80 万元，其原因是本项目在实际合同执行过程 中，水土保持监理工程纳入工程监理一并实施，同时水土保持监测及水土保持验收 报告编制费根据实际合同额计列有所改变，所以相应独立费较方案批复的减少 4.80 万元。
（4）本项目基本预备费实际未发生，相应减少 4.02 万元。

	工程总体评价
	本项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，已实施的水土保持措施质量总体合格，
运行正常，较好地发挥了水土流失防治作用，水土流失防治效果明显，达到批复的方案要求，满足 水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，同意通过水土保持设施验收。
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	水土保持方案编制单 位
	四川扬程科技有限公司
	施工单位
	重庆工业设备安装集团有限公司

	水土保持监测单位
	四川河川科技有限公司
	监理单位
	康立时代建设集团有限公司

	验收报告编制单位
	四川扬程科技有限公司
	建设单位
	雅化锂业（雅安）有限公司

	地址
	雅安市雨城区滨江东路 66 号
	地址
	四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号
（雨城区草坝镇）

	联系人及电话
	陈勤水/13881606920
	联系人及电 话
	张宇 15528506769

	传真/邮编
	/
	传真/邮编
	/

	电子信箱/网页
	8382896@qq.com
	电子信箱
	/
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[bookmark: bookmark4]1 项目及项目区概况
[bookmark: bookmark6]1.1 项目概况
1.1.1 地理位置
雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂 及其制品生产线建设项目（一阶段）位于四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号（具体为雨城区草坝镇），经纬度为：东经 103 °7'42.49" ，北纬 29 °58'55.26"， 项目场地西北侧为永兴大道，交通便利。
工程区地理位置详见图 1.1-1。

[image: ]





 (
项目地理位置
)





图 1.1-1 项目地理位置图

1.1.2 主要技术指标
项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司 建设地点：雅安市雨城区
建设性质：改扩建
建设工期：工程实际于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月完工，总工期27 个月 建设规模：新建年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，以锂精矿为主要原料，主
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要由转型净化、冻硝及氢氧化锂等车间组成，建成后将实现年产 30000 吨电池级氢 氧化锂，并年产副产品 57000 吨元明粉、1780 吨工业级碳酸锂、700 吨粗制磷酸锂。
该工程主要技术经济指标见表 1.1-1。
表 1.1-1 项目特性表

	[bookmark: bookmark7]一、项目基本情况

	序号
	项目情况
	内容

	1
	项目名称
	雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1. 1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）

	2
	建设地点
	雅安市雨城区
	所在流域
	青衣江流域

	
3
	建设规模及技术指 标
	新建年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，以锂精矿为主要原料，主要由转型净化、
冻硝及氢氧化锂等车间组成，建成后将实现年产 30000 吨电池级氢氧化锂，并年 产副产品 57000 吨元明粉、1780 吨工业级碳酸锂、700 吨粗制磷酸锂。

	4
	建设单位
	雅化锂业（雅安）有限公司

	5
	项目投资
	工程总投资 236000 万元

	6
	建设工期
	2021 年 8 月~2023 年 10 月，总工期 27 个月

	二、项目组成及主要技术指标

	序号
	项目组成
	占地类型
	占地性质

	
	
	工业用地
	小计
	永久占地
	临时占地

	1
	建构筑物区
	4.67
	4.67
	4.67
	/

	2
	道路硬化区
	2.40
	2.40
	2.08
	0.32

	3
	绿化区
	1.10
	1.10
	1.10
	/

	4
	合计
	8.17
	8.17
	7.85
	0.32

	三、项目土石方工程量（万 m3）

	序号
	项目组成
	挖方
	填方
	调入
	调出
	弃方
	去向

	1
	建构筑物区
	0.74
	0.08
	0
	0.66
	0
	/

	2
	道路硬化区
	0. 12
	0.32
	0.2
	0
	0
	/

	3
	绿化区
	0.13
	0.59
	0.46
	0
	0
	/

	合计
	0.99
	0.99
	0.66
	0.66
	0
	/


1.1.3 工程投资
本项目实际总投资 236000 万元，土建投资 145000 万元，资金来源为业主自 筹。
1.1.4 项目组成及布置
1.1.4.1 项目组成
本项目属点型工程，项目主要建设内容包括中控室、机修车间、净化车间、 氢氧化锂成品库房、氢氧化锂车间、新建硫酸罐区2 个，母液罐区扩建 4 个、休
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息餐饮、锅炉房扩大、废污水收集处理池、循环冷却水站、1#母液罐区及泵房、 冻硝及硫酸钠、母液处理工房、2#母液罐区及泵房等及其附属绿化、硬化道路等。
1.1.4.2 工程布置
1 、项目平面布置
（1）氢氧化锂生产线包括氢氧化锂车间和氢氧化锂成品库房。氢氧化锂车间 布置在原规划区域，氢氧化锂成品库房布置在原氢氧化锂车间北侧预留空地上。
（2）硫酸钠生产线包括冻硝及硫酸钠、母液处理工房、1#母液罐区及泵房、 2#母液罐区及泵房，原母液罐区扩建。冻硝及硫酸钠、母液处理工房、2#母液罐 区及泵房各装置从西至南依次布置在排水渠西南侧、现有物流出入口北侧空地上， 1#母液罐区及泵房布置在母液处理工房北侧、紧邻排水渠南侧；原母液罐区在现 有区域西侧空地上新建 4 个储罐。
（3）净化车间位于原锂渣库房位置，紧邻调浆工房北侧布置，位于现有硫酸 罐区西侧布置。
（4）中控室位于原预留用地位置，紧邻硫酸罐区及窑头电气室。中控室包括 总控制中心，窑尾电气室等。
（5）生产辅助设施采用分散+集中相结合的布置方式布置在厂区内。包括新 建硫酸罐区、休息餐饮、锅炉延伸、循环冷却水站、废水处理站、初期雨水及事 故池。新建硫酸罐区布置在已有空压站东侧空地上；锅炉延伸在已有锅炉房北侧 进行扩建，为满足安全以及通行需求，原有浴室进行拆除；循环冷却水站、废水 处理站、初期雨水及事故池从东至西集中布置在已有水泵站南侧，位于已有水渠 南侧。
（6）钢筋临时堆场位于氢氧化锂车间东侧，占地面积约为700 平方米，周边 已有道路，进出场较为方便。
（7）项目区内大部分区域已布设有道路，本次修建道路仅为项目区南侧道路， 为二期运输用地。
2 、项目纵向布置
氢氧化锂生产线布置在已有生产装置附近，结合现有厂区竖向和自然地形，采 用平坡式布置方式。厂区主干道南北两侧生产装置标高定为 570.0-573.0 米。硫酸钠
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生产线与生产辅助设施集中布置区布置在排水渠西南侧，结合现有厂区、道路标高， 设计标高为 564.0-567.0 米。净化车间、其他延伸、钢筋临时堆场、扩建工程，设计 标高均和原设计标高相同。净化车间设计标高为 568.00 米。
1.1.5 施工组织及工期
1.1.5.1 施工组织与布置
建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司
设计单位：中蓝长化工程科技有限公司、四川卡森科技有限公司
施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司
水土保持方案编制单位：四川扬程科技有限公司
主体工程（兼水保工程）监理单位：康立时代建设集团有限公司
水土保持监测单位：四川河川科技有限公司
水土保持设施验收报告编制单位：四川扬程科技有限公司 水土保持工程建设组织管理体系详见表 1.1-2。
表 1.1-2 参建单位情况表

	项目名称
	单位
	名称

	
雅化锂业（雅安）
有限公司新增年产
5 万吨电池级氢氧
化锂及 1. 1 万吨氯
化锂及其制品生产
线建设项目（一阶
段）
	施工单位
	重庆工业设备安装集团有限公司

	
	监理单位（主体兼水保）
	康立时代建设集团有限公司

	
	
设计单位
	中蓝长化工程科技有限公司

	
	
	四川卡森科技有限公司

	
	水土保持方案报告书编制单位
	四川扬程科技有限公司

	
	水保监测单位
	四川河川科技有限公司

	
	水保验收报告编制单位
	四川扬程科技有限公司

	
	建设单位
	雅化锂业（雅安）有限公司


1 、交通条件
本项目区域内的工程交通运输条件较为便利，本项目出入口后即为城市主干 道，本项目外出施工车辆等可直接借用已有道路进行运输，综合来看，本项目以 汽车运输为主，且离铁路不远，运输条件较好。
2 、施工场地
（1）施工场地
1  项目及项目区概况
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根据查阅施工及监测资料，并结合现场调查，本项目建设施工期间，为节约 占地，施工场地布置在项目永久占地范围内，未新增临时占地。
（2）临时堆土场
根据查阅施工过程资料，临时堆土布置于道路硬化区内，位于永久占地范围 内，堆放期间采取了临时拦挡等措施进行挡护，未新增临时占地。
3 、施工用水及用电
工程用水及施工时饮用水就地解决。工程区域均有电力线网，工程区直接使 用。
4 、原材料来源
本项目土石方挖填平衡，未外借土石方，工程建设所需要的主要建筑材料为 砂砾石、水泥、钢材、木材及沥青等，水泥等原材料全部从具有合法手续的水泥 厂进行购买，施工原材料供应产生的水土流失防治责任由供应商负责。项目施工 用沥青混凝土从雅安市雨城区商品沥青混凝土公司就近购买，沥青混凝土生产和 运输过程中产生的水土流失商砼公司负责治理。
1.1.5.2 施工工期
计划工期：根据批复的水保方案，项目已于 2021 年 8 月开工，计划于 2022 年 12 月完工，计划总工期为 17 个月。
实际工期：工程实际于 2021 年 8 月开工建设，实际完工时间为 2023 年 10 月，实际总工期为27 个月。
1.1.6 土石方情况
1.1.6.1  批复土石方情况
根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本项 目总挖方量为 0.99 万 m3（其中表土剥离量为 0.42 万 m3 ， 自然方，下同），总填 方量 0.99 万 m3（其中表土回铺量为 0.42 万 m3 ），无借方,无弃方。
1.1.6.2 实际土石方情况
根据查阅相关施工、监理资料及监测总结报告，本项目实际总挖方量为 0.99

1  项目及项目区概况
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万 m3（其中表土剥离 0.42 万 m3 ， 自然方，下同），总填方 0.99 万 m3（含绿化 覆土 0.42 万 m3 ），无借方，无弃方，本项目实际无永久弃渣，因此也不设置弃 渣场。项目实际土石方平衡情况详见表 1.1-3 、1.1-4。
表 1.1- 3 项目实际土石方平衡表（单位：万 m3）

	
项目组成
	挖方
	填方
	土石方调配
	弃方

	
	土石方
	表土
	合计
	表土
	土石方
	合计
	调入
	调出
	数量
	去向

	建构筑物区
	0.32
	0.42
	0.74
	0
	0.08
	0.08
	
	0.66
	0
	

	道路硬化区
	0. 12
	0
	0.12
	0.32
	0
	0.32
	0.2
	
	0
	

	绿化区
	0.13
	0
	0.13
	0.42
	0.17
	0.59
	0.42
	
	0
	

	合计
	0.57
	0.42
	0.99
	0.74
	0.25
	0.99
	0.66
	0.66
	0
	




表 1.1-4 土石方工程量对比表（ 自然方，单位：万 m3）

	项目
	批复的方案报告书
	施工实际
	变化(+/-)
	变化原因

	挖方
	0.99
	0.99
	0
	

/

	填方
	0.99
	0.99
	0
	

	表土
	0.42
	0.42
	0
	

	余方
	0
	0
	0
	



项目实际土石方情况与方案批复的一致，主要是方案编制阶段项目已开工建 设，且本项目为厂房项目，无地下室工程，土石方工程主要是前期场平，经调查 复核，方案批复后的建设阶段土石方工程未再发生变化，因此项目土石方挖填情 况与方案编制阶段一致。
1.1.7 征占地情况
1.1.7.1 方案批复占地情况
根据批复的《水土保持方案报告书》，本项目总占地面积 8. 17hm2 ，其中永 久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 。占地类型为工业用地。施工期间临时占地均 布设在永久占地范围内，不单独统计临时占地。批复占地面积详见表 1.1-5。
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表 1.1-5 批复占地面积（单位：hm2）

	
行政区划
	
项目组成
	占地类型
	占地性质
	
合计

	
	
	其他土地
	永久占地
	临时占地
	

	
雨城区
	建构筑物区
	4.67
	4.67
	/
	4.67

	
	道路硬化区
	2.40
	2.08
	0..32
	2.40

	
	绿化区
	1.10
	1.10
	/
	1.10

	合计
	8.17
	7.85
	0.32
	8.17


1.1.7.2 实际占地情况
通过查阅施工、监理及监测成果资料并结合项目现场调查，本项目实际总占地 8. 17hm2，其中永久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2（临时占地属于项目二阶段用地 范围）；项目施工场地等根据施工需要均布置于项目主体工程永久占地范围内，其 面积不重复计列。 占地类型为工业用地。工程实际占地见表 1.1-6。
表 1.1- 6 实际占地表（单位：hm2）

	
行政区划
	
项目组成
	占地类型
	占地性质
	
合计

	
	
	工业土地
	永久占地
	临时占地
	

	
雨城区
	建构筑物区
	4.67
	4.67
	/
	4.67

	
	道路硬化区
	2.40
	2.08
	0..32
	2.40

	
	绿化区
	1.10
	1.10
	/
	1.10

	合计
	8.17
	7.85
	0.32
	8.17


表 1.1- 7 批复与实际占地对比表（单位：hm2）

	项目区
	方案批复
	实际发生
	变化情况
	变化原因

	建构筑物区
	4.67
	4.67
	0
	无变化

	道路硬化区
	2.4
	2.4
	0
	无变化

	绿化区
	1.10
	1.10
	0
	无变化

	合计
	8.17
	8.17
	0
	


1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建
本项目不涉及拆迁及移民安置。
1  项目及项目区概况
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[bookmark: bookmark8]1.2 项目区概况
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark13]1.2.1  自然条件
[bookmark: bookmark15]1.2.1.1 地形地貌
雅安北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北 —东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、 西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山终年积雪， 其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔 5793 米，为本市最高峰。高山（海拔 3500～5000 米）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达 1000-2000  米，此两类地形占全市总面积 21% 。分布于各县区的中山（海拔 1000-3500 米） 占 总面积 69% ，范围广，面积大。低山（海拔 500-1000 米）仅占 4% ，主要在雨城区 和名山一带。丘陵与平坝占总面积的 6% ，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。 河谷东端出境处海拔 627 米，为全市最低点。
项目位于四川省雅安市雨城区草坝镇均田村，雅安市经济开发区园区名兴草大 道从场地南西侧通过，交通便利。场地海拔标高在 560~580m 之间，原始地貌主要 为工业用地，地表主要呈馒头状土包及小沟、坎分布。场地地貌单元属于低山地貌， 微地貌为浅丘地貌。项目区远离青衣江及支流，周边临近地段无大河、深沟分布， 最大洪水水位对项目建设无影响。场地邻近无区域性活动断裂通过，无滑坡、崩塌、 泥石流等不良地质作用，场地整体稳定性较好。
1.2.1.2 地质、地震
1 、地质构造
从区域上看，场地区域地质构造属成都平原凹陷、熊坡背斜雁行带，地史与盆 地发育史密切相关，三叠系末期运动，川西结束了海侵阶段，隆起成陆地，为印支 期造山运动；老第三系为喜 山运动期，盆地边缘随褶皱断裂隆起，褶皱构造为区内 地质构造的主体，断裂构造在西北部比较 发育。受龙门山北东向构造带和川滇南北 向构造带的影响，区内构造表现为北部的北东向构造和南部的南北向构造。北东向 构造： 由一系列北东走向的雁行状分布的褶皱，以及与之伴生的冲断层组成，构造 线走向一般 35 °~45 ° , 为龙门山北东向构造带组成部分。褶皱构造主要有张家山
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背斜、中里向斜、吴家山张断层、大石板冲断层等。南北向构造： 由一系列轴向近 于南北的褶皱组成，未见区域性断裂，构造线走向近南北向，为川滇南北向构造带 组成部分，褶皱构造主要有羊子岭背斜、七盘向斜、陇阳向斜、金鸡关背斜、沙坪 背斜、金船山向斜、宝 田 坝背斜、严桥向斜、雅安向斜等。
2 、地层岩性
根据野外钻探、原位测试及室内土工试验结果，场地内地基土按时代、成因及 土质类别自上而下划分为三个工程地质层：①第四系全新统填土层（Q4ml ）、②第 四系全新统坡残积（Q4dl+el ）粘土层、③白垩系灌口组砂质泥岩。① 、② 、③层按其 成分、状态，可进一步划分出若干亚层。
各土层的埋藏条件及分布情况详见工程地质剖面图。各土层的土性特征描述如 下：
杂填土①1：杂色，松散，湿，主要由碎块石、生活垃圾等组成，结构松散，成 分混杂。
素填土①2：灰褐，褐红色，松散，以碎块石为主，含植物植物根系 ⑵第四系全新统坡残积粉质粘土层（Q4dl+el）
粉质粘土②2：褐色～灰色，可塑为主，局部硬塑，局部底部含少量细砂，稍有 光泽反应，干强度一般，韧性一般。
⑶白垩系灌口组泥岩（K2g）
泥岩：褐红色、灰白色，以粘土矿物为主，局部存在蜂窝孔。该层根据风化程 度可进一步划分为全风化泥岩、强风化泥岩中风化泥岩 3 个亚层。
全风化泥岩③1：结构已基本破坏，残留有细小颗粒，可分辨原岩结构，呈土状。
强风化泥岩③2：岩芯以碎块状为主，局部呈短柱状，岩芯手可折断。 中等风化泥岩③3：岩芯以短柱状，手不易折断，断面干燥。
3 、地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区抗震设防烈度为 7  度，设计基本地震加速度值为 0. 10g ，反应谱特征周期为 0.40s 。场地无不良地质现 象，在区域地质构造上，从地壳稳定性来看应为稳定区。
4 、不良地质情况
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工程区内不良地质现象不发育，未见滑坡、大规模崩塌、泥石流等地质现象
存在。

1.2.1.3 气象
雨城区属亚热带湿润季风气候区，具有冬无严寒，夏无酷热，气候温和，昼夜 温差小，阴雨日较多，光照不足，降雨量大。
（1）热量资源
多年平均气温 16. 1℃ , 5~9  月份月均在 20℃以上。其中 7  月份最高为 25.3℃ ,  1  月最低位 6. 1℃ , 极端气温，最高为 37.7℃ , 最低—3.4℃ , 无霜期年平均 298 天， 年均霜 日 9.2 天。
（2）水份资源
雨城区雨水多，多年平均雨日达 218  天，年均降雨量为 1732  毫米，夜晚降雨 占 1039.2 毫米，日最大降雨量 310.4 毫米，夏季 7~8  月的降雨量 450  毫米，约占全 年总降雨量的 50% 。空气湿润度：相对湿度年平均 79% ，其中 7 、8、9 、10  四个月 均在 84%以上。
（3）光线资源
累年平均日照时数仅 1019  小时，是同纬度最小的地区，且分部不均，多集中 在夏半年，6~8  三个月占全年的 39.3% ，其中 8  月最多，为 155.2  小时，冬半年最 少，其中 11  月仅 52.6  小时，太阳辐射总量为 83.88  千卡/cm2 年，生理辐射能为 41.62 千卡/cm2 年，是全国最低地区之一。期间差异是：6~8  月 占全年的 41.62% ，其中 8 月份最高，为 10.83  米/cm2 ，冬季最少，其中 12  月份仅 3.92  千卡/cm2。
雅安市雨城区常年主要气象参数见表 1.2-1。
表1.2-1气象特征表

	项   目
	雨城区

	

气温 (℃)
	平均气温
	16. 1

	
	极端最高温度
	37.7

	
	极端最低温度
	-3.4

	
	≥3. ℃积温
	4790.0

	
降雨量（mm）
	平均降雨
	1732

	
	10 年一遇 1h 最大降雨量
	63.52

	
	10 年一遇 24h 最大降雨量
	137.60
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	相对湿度（%）
	平均
	79

	风速（m/s）
	最大风速
	26

	
	平均风速
	1.7

	其  它
	年均无霜 日（d）
	295

	
	年日照时数（h）
	1019


根据《四川省暴雨统计参数图集》（2010 年）查得项目区降雨特征值见下表。
表1.2-2    项目区降雨特征值表

	
历时
	均 值  （mm）
	
Cv
	
Cs/Cv
	各频率设计值（mm）

	
	
	
	
	Kp
	P=2%
	Kp
	P=5%
	Kp
	P= 10%
	Kp
	P=20%

	1h
	55
	0.35
	3.5
	1.92
	105.60
	1.67
	91.85
	1.47
	80.85
	1.26
	69.30

	6h
	100
	0.50
	3.5
	2.42
	242.00
	1.99
	199.00
	1.66
	166.00
	1.33
	133.00

	24h
	150
	0.55
	3.5
	2.59
	388.50
	2.09
	313.50
	1.72
	258.00
	1.34
	201.00


1.2.1.4 水文
雅安市雨城区境内河流属青衣江流域，雨城区的青衣江位于四川盆地西缘，属 岷江左岸的二级支流。流域地处东经 102º~103º , 北纬 29º~30º之间。水系发育， 支流众多，河系呈树枝状分布。上游由宝兴河、天全河、荥经河三河汇集。主流宝 兴河发源于宝兴县巴郎山南麓的蚂蝗沟，南流至硗碛合嘎日沟，至飞仙关与西来的 天全河及北流的荥经河汇合后始称青衣江； 向东流至雅安纳周公河，在水 口乡纳名 山河出境；入洪雅，经夹江在乐山从草鞋渡注入大渡河。主河道长 284km ，流域面 积 13744km2，天然落差约 3680m，河道平均坡降 12.9 均。流域大致呈西北～东南向 的扇形。
青衣江干流具有多营坪、梯子岩、罗坝站实测水文资料。径流主要由降雨补给， 径流的年际变化与降雨变化基本一致，径流的年际变化较小，丰枯径流较为稳定。 工程河段位于多营坪水文站下游约 1km ，据多营坪水文站多年实测资料分析，多年 平均流量 371m3/s，Cv 为 0.16，最大年平均流量 476 m3/s，最小年平均流量 271m3/s， 相差约 1.76 倍。主汛期 6～9 月径流量占年径流量的 60.2% ，12～3 月只占 10.7% ， 最枯的 2 月仅约为 2% ，年最小流量多出现在 12 月，最小月均流量 69.9 m3/s。
项目场地区距离青衣江约 3km。项目区不涉及河流等，对周边河流基本无影响。
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1.2.1.5 土壤
雨城区境内土壤由中生代和新生代地层发育而成，以红色泥岩，红紫色砂岩为 主的紫色母质土壤， 占幅员面积的 28. 1％，土壤肥力较高。 中部二级阶地以上广大 占地，属第四种更新统老冲积层， 占 60.9％，上层为棕黄色粘土，下部为橙黄色泥 砾层，土壤呈酸性和微酸性，肥力不高，为区内主要中低产地区。
本项目属紫色土，项目可剥离表土面积约为 2. 10hm2 ，平均可剥离厚度 20cm ， 共计剥离表土 0.42 万 m3（ 自然方，下同），剥离的表土均堆放在临时堆土区域内。 剥离的表土全部用于绿化区的后期绿化覆土。
1.2.1.6 植被
项目所在雨城区境内植被条件较好，植被属性为亚热带常绿阔叶林区，具有多 种植物良好的生态环境，因而植物种类繁多，分布广，藏量大。森林覆盖率 50.3%。 有林地 47726.7 公顷，其中天然林 25433.3 公顷, 人工林 22293.3 公顷。有木本植物 85 科 350 个属，被列为国家保护的有 23 种。区域内主要为暖温区常绿阔叶和次生 杂灌丛带，由于人为活动的影响，原始的常绿阔叶林遭到破坏，已逐步被以马尾松、 杉木为主的常绿针叶林替代，针叶林面积占全县森林面积的 81％、蓄积量占全林分 蓄积量的 86％，阔叶林主要有桤木、桦木、枫杨、槐树以及栎类等组成的零星小块 纯林。
项目区主要以亚热带常绿阔叶林为主，仅有零星杂草覆盖。

1.2.2 水土流失及防治情况
1.2.2.1 水土流失现状
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成 果》（水利部办公厅，办水保[2013]188 号）及四川省水利厅关于印发《四川省省级 水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482 号），本项 目不属于国家级重点治理区和重点预防区，也不属于四川省省级水土流失重点预防 区和重点治理区。项目区侵蚀类型主要是水力侵蚀，水土流失强度以轻度为主，流 失形式主要为面蚀，部分为沟蚀，项目区土壤容许流失量为 500t/km2.a。
项目所在地为雅安市雨城区，根据全国第一次水利普查结合实地调查分析，雨

1  项目及项目区概况


四 川 扬 程 科 技 有 限 公 司                     12


1  项目及项目区概况


城区幅员面积 1070km2 ，水土流失总面积 237.78km2 ， 占幅员面积的 22.22% ，其中 轻度流失面积 168.40km2 ， 占流失面积的 70.82% ，中度流失面积 23.99km2 ， 占流失 面积的 10.09% ，强烈流失面积 15.26km2 ， 占流失面积的 6.42% ，极强烈流失面积 20. 18km2 ， 占流失面积的 8.47% ，剧烈流失面积 9.98km2 ， 占流失面积的 4.20%。
表1.2-3水土流失现状统计

	
市、县
	
侵蚀面积
	水力侵蚀

	
	
	轻度
	中度
	强烈
	极强烈
	剧烈

	雨城区
	237.78
	168.4
	23.99
	15.26
	20.15
	9.98

	占幅员面积（%）
	22.22 %
	15.74 %
	2.24 %
	1.43 %
	1.88 %
	0.93 %

	占水土流失面积（%）
	100.00%
	70.82%
	10.09%
	6.42 %
	8.47 %
	4.20%




1.2.2.2 水土流失区域划分情况及标准
1 、方案批复防治目标值
根据批复的《水土保持方案》，本项目不属于国家级重点治理区和重点预防区， 也不属于四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区。依据《生产建设项目水土 流失防治标准》（GB/T50434－2018）规定，本项目水土流失防治标准执行建设类 项目一级标准。
批复的目标为：水土流失治理度 97% ，土壤流失控制比 1.0 ，渣土防护率 92%、 表土保护率 92% ，林草植被恢复率 97% ，林草覆盖率 13%。
表1.2-4本工程水土流失目标表

	
指标
	规范标准
	
工程水土流失防治指标修正
	采用标准

	
	施工期
	设计水平年
	
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度（%）
	—
	97
	1、按土壤侵蚀强度修正：水土流失控制
	—
	97

	土壤流失控制比
	—
	0.85
	比绝对值应提高到 1.0
	—
	1

	渣土防护率（%）
	90
	92
	2 、本项目为工业项目，根据《生产建设
	90
	92

	表土保护率（%）
	92
	92
	项目水土流失防治标准》（GB/T
	92
	92

	林草植被恢复率（%）
		
	97
	50434-2018），“对林草植被有限制的项 目，林草覆盖率可按相关规定适当调
		
	97

	
	
	
	
	
	

	林草覆盖率（%）
	—
	23
	整，”本项目林草覆盖率按照设计要求取 值，林草覆盖率降低 10% ，取为 13%
	—
	13
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2021 年 7 月，中蓝长化工程科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司 新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品一阶段年产 3 万吨电池 级氢氧化锂项目初步设计》。
2021 年 8 月，四川卡森科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司新增 年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目锂辉石焙烧、 酸化工程初步设计说明书》。
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2021 年 8 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司委托四川扬程科技有限公司 开展本项目水土保持方案编制工作。
2021 年 9 月，四川扬程科技有限公司编制完成了《雅化锂业（雅安）有限公司 新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶 段）水土保持方案报告书》（送审稿）。
[bookmark: bookmark16]2021 年 9 月，雅安市水利局在雅安主持召开了《雅化锂业（雅安）有限公司新 增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段） 水土保持方案报告书》的技术评审会，形成了“评审意见 ”，会后方案编制单位根 据评审意见认真修改完善，最终于 2021 年 12 月编制完成《雅化锂业（雅安）有限 公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一 阶段）水土保持方案报告书》（报批稿）。
2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以《关于雅化锂业（雅安）有限公司新增年 产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水 土保持方案的批复》（雅水函〔2021〕211 号）对本项目方案报告书进行了批复。
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2.3 水土保持方案变更
由于本工程属于改建类项目，主体工程在设计、施工中均采取了一定的措施严 格控制变更。经现场调查核实，本工程实际水土流失措施布局及大体框架与批复的 《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》设计基本一致，根据《生 产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17  日水利部令第 53 号）的相关 要求，结合本项目基本情况进行逐一筛查，同时还根据现场查勘、主体设计单位设 计文件、施工、监理单位资料等统计结果，本项目不构成重大变更。对比结果详见 表 2.3-1。
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表2.3-1工程是否涉及重大变更情况对比分析表

	涉及变更条件
	批复的水保方案
	验收阶段
	是否构成重大变更

	








水利部令第 53 号
	
工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区
	不涉及国家级及省级重点治理 区和重点预防区
	不涉及国家级及省级重点治理 区和重点预防区
	
不构成重大变更

	
	
水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上
	
水土流失防治责任范围 8. 17hm2
	项目实际水土流失防治责任范 围为 8. 17hm2
	
不构成重大变更

	
	
	土石方挖填总量为 1.98 万 m3
	实际挖填总量为 1.98 万 m3
	不构成重大变更

	
	线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过300 米 的长度累计达到该部分线路长度30%以上
	
本项目为点型工程
	
本项目为点型工程
	
不构成重大变更

	
	表土剥离量总量减少30%以上
	表土剥离 0.42 万 m3
	表土剥离 0.42 万 m3
	不构成重大变更

	
	植物措施总面积减少30%以上
	植物措施面积 1. 10hm2
	植物措施面积 1. 10hm2
	不构成重大变更

	
	水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土 保持功能显著降低或者丧失
	
措施体系与批复方案基本一致，无变化
	
不构成重大变更

	
	水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者 因弃渣量增加导致弃渣场等级提高
	
无弃渣场
	
无弃渣场
	
不构成重大变更
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[bookmark: bookmark18]2.4 水土保持后续设计
2021 年 7 月-8 月，中蓝长化工程科技有限公司和四川卡森科技有限公司分别 完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨 氯化锂及其制品一阶段年产 3 万吨电池级氢氧化锂项目初步设计》、《雅化锂业 （雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生 产线建设项目锂辉石焙烧、酸化工程初步设计说明书》。初步设计中水土保持措 施纳入设计范围，对项目区的雨水管道以及景观绿化措施等进行了较为详细的设 计。
2021 年 12 月，四川扬程科技有限公司完成了《雅化锂业（雅安）有限公司 新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（ 一 阶段）水土保持方案报告书（报批稿）》，水保方案对主体设计再次进行了补充 完善。方案取得批复后，本项目水土保持部分再未有后续设计。
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[bookmark: bookmark20]3 水土保持方案实施情况
[bookmark: bookmark22]3.1 水土流失防治责任范围
3.1.1 批复的水土流失防治责任范围
根据“雅水函〔2021〕211 号”批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保 持方案报告书》，本项目水土流失防治责任范围共计 8. 17hm2，均为项目建设区。批 复的水土流失防治责任范围见表 3.1-1。
表 3.1-1 批复水土流失防治责任范围面积（单位：hm2）
	序号
	项目组成
	项目建设区
	占地性质
	备注

	1
	建构筑物区
	4.67
	永久占地
	

	2
	道路硬化区
	2.40
	永久占地、临时占地
	临时用地属于二阶 段项目用地

	3
	绿化区
	1.10
	永久占地
	

	4
	合计
	8.17
	
	


3.1.2 实际水土流失防治责任范围
经验收组现场调查及相关资料查阅 ，项 目实际水土流失防治责任范围为 8. 17hm2 ，其中建构筑物区 4.67hm2 、道路硬化区 2.40hm2 、绿化区 1. 10hm2 。实际发 生的水土流失防治责任范为见表 3.1-2。
表 3.1-2 实际水土流失防治责任范围（单位：hm2）
	序号
	项目组成
	项目建设区
	占地性质
	备注

	1
	建构筑物区
	4.67
	永久占地
	

	2
	道路硬化区
	2.40
	永久占地、临时占地
	临时用地属于二阶段 项目用地

	3
	绿化区
	1.10
	永久占地
	

	合计
	8.17
	
	


3.1.3 批复阶段与验收阶段水土流失防治责任范围变化情况
本项目验收阶段实际发生的水土流失防治责任范围与“雅水函〔2021〕211 号” 批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯 化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》 中确定水土流失防 治责任范围一致，未发生变化的主要原因是本工程为点型建设项目，且位于城区，
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受城市规划限制，红线范围唯一，且工程实际建设过程中严格控制施工扰动范围， 采取了相应的临时防护措施，扰动范围未超出红线范围，因此实际发生的防治责任 范围与方案批复的一致，无变化。批复阶段与验收阶段水土流失防治责任范围见表 3.1-3。
表 3.1-3 批复阶段与验收阶段水土流失防治责任范围对比表（单位：hm2）
	防治分区
	方案批复防治责任范围
	实际发生的防治责任范围
	实际与批复相比（+/-）
	备注

	建构筑物区
	4.67
	4.67
	0
	

	道路硬化区
	2.40
	2.40
	0
	

	绿化区
	1.10
	1.10
	0
	

	合计
	8.17
	8.17
	0
	


[bookmark: bookmark24]3.2 弃渣场设置
项目总挖方量为 0.99 万 m3（ 自然方，下同），总填方 0.99 万 m3 ，无借方，项 目土石方挖填平衡，无永久弃方，因此不设置弃渣场。
[bookmark: bookmark26]3.3 取土场设置
本项目未设置取土场。
[bookmark: bookmark28]3.4 水土保持措施总体布局
3.4.1 水土流失防治分区
根据批复的水保方案，按项目建设时序、造成水土流失特点及项目主体工程布 局，防治责任范围划分为以下 3 个分区，包括建构筑物区、道路硬化区绿化区。经 现场核实，分区合理，符合工程实际建设特点。
3.4.2 水土保持措施总体布局
根据水土流失防治分区，结合主体工程已具有的水土保持功能的工程项目，本 工程水土保持防治措施体系由建构筑物区、道路硬化区、绿化区 3 个不同防治区组 成，根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措施 配置。水土保持措施包括工程措施、植物措施、临时措施三类。以工程措施控制大 面积、高强度流失，为植物措施实施创造条件；同时以植物措施、临时措施与工程 措施配套，提高水土保持效果、减少工程投资、改善生态环境。水土保持措施总体 布局见表 3.4-1。
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表 3.4-1 水土保持措施总体布局

	防治分区
	措施类型
	方案设计的水土保持措施
	实际实施的水土保持措施
	备注

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	方案新增

	
	临时措施
	防雨布苫盖
	防雨布苫盖
	方案新增

	

道路硬化区
	工程措施
	排水沟
	排水沟
	主体已有

	
	
临时措施
	洗车槽
	洗车槽
	主体已有

	
	
	临时排水沟、临时沉沙池、防雨布苫 盖、临时拦挡
	临时排水沟、临时沉沙池、防雨布 苫盖、临时拦挡
	方案新增

	
绿化区
	工程措施
	表土回铺
	表土回铺
	方案新增

	
	植物措施
	景观绿化
	景观绿化
	主体已有

	
	临时措施
	防雨布苫盖、临时排水沟
	防雨布苫盖、临时排水沟
	方案新增


工程建设过程中，按照批复的《水保方案》 内容，水土保持措施以防治新的人 为水土流失、改善区域生态环境为主要目标，按照分区防治的要求，实施综合治理。 经审阅设计、施工档案及相关验收资料和实地调查，认为本工程水土流失防治措施 总体布局维持了批复方案设计体系框架。工程实施阶段水土流失防治区与《水保方 案》基本一致，设建构筑物区、道路硬化区、绿化区等 3 个防治分区。针对各分区 水土流失防治的需要，水土保持措施体系基本与方案保持一致，采取工程措施、植 物措施和临时措施相结合的方式防治水土流失。施工中严控制施工扰动范围，按照 水土保持相关要求进行了现场管理，水土保持措施总体布局合理，工程措施与主体 工程同时施工，符合三同时的要求，植物措施在工程完工后陆续实施，基本按照设 计要求实施完成，取得了较好的水土流失防治效果。
综上所述，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）项目在充分发挥主体工程水土保持 功能的基础上，按照分区防治、因地制宜、因害设防、对位配置的原则，采取工程 措施、植物措施和临时措施相结合进行水土保持措施布局。各项措施布局抓住了分 区水土流失治理的重点和难点，针对性较强，基本达到了保护水土资源、控制工程 建设人为水土流失的目的，水土保持措施布局较为合理。
[bookmark: bookmark30]3.5 水土保持措施完成情况
根据施工设计资料及现场调查，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电 池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）完成的工程措
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施主要包括项目区的表土剥离、表土回覆、排水沟等；植物措施主要有植物绿化； 临时措施主要为洗车槽、防雨布苫盖、临时排水沟、沉沙池、临时拦挡等。
实际实施进度基本与主体工程建设进度同步分阶段实施，工程于 2021 年 8 月正 式开工建设，2023 年 10 月相关工程全部建成完工，经查阅及核实现场施工记录、 资料、现场状况等，水土保持工程措施于施工期间完成，总体进度满足主体工程和 水土保持要求。
3.5.1 建构筑物区
工程措施：在施工前，建构筑物区对有条件的区域进行了表土剥离并集中堆放 和保护，用于后期绿化区绿化覆土，经统计，建构筑物区共剥离表土 0.42 万 m3。
实施时间为：2021 年 8 月。
临时措施：在施工期间为防止地面径流冲刷，对裸露区域采取临时遮盖的方式 进行了临时防护，有效的防治了水土流失，经统计，该区共实施防雨布苫盖 1.50hm2。
实施时间为：2021 年 8 月-2023 年 9 月。

3.5.2 道路硬化区
工程措施：在施工期间为有效排除项目区内的地表水，经统计，道路硬化区设 置排水沟共计 1465m。
实施时间为：2022 年 01 月-2022 年 05 月。
临时措施：在施工期间为了防止周边汇水进入建构筑物区域，对主体工程裸露 地表冲刷造成水土流失，在道路的两侧先行开挖形成临时排水沟，临时排水沟出 口 布置沉砂池；为防止地面径流冲刷，对堆放的表土采取了临时拦挡及防雨布苫盖， 为防止地面径流冲刷，对裸露区域采取临时遮盖的方式进行了临时防护，有效的防 治了水土流失，经统计，该区共实施临时排水沟 1256m ，临时沉砂池 4 座，洗车槽 1 个，布设临时拦挡 35m3 ，防雨布苫盖 0.82hm2。
实施时间为：2021 年 8 月-2022 年 6 月。

3.5.3 绿化区
工程措施：施工后期，绿化区植物措施实施前首先进行了表土回覆，经统计， 共回覆表土 0.42 万 m3。
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实施时间：2023 年 8 月。
植物措施：绿化区在完成表土回覆后，对建筑周边、区内道路两侧等区域因地 制宜地进行绿化。经统计，绿化总面积为 1. 10hm2。
实施时间：2023 年 8 月-2023 年 9 月。
临时措施：施工期间为了防止周边汇水进入建构筑物区域，对主体工程裸露地 表冲刷造成水土流失，在道路的两侧先行开挖形成临时排水沟；绿化区在实施绿化 措施前，对裸露区域采取临时遮盖的方式进行了临时防护，有效的防治了水土流失。 经统计，该区共实施临时排水沟 352m ，防雨布苫盖 0.51hm2。
实施时间：2021 年 8 月-2023 年 9 月。

表 3.5-1 水土保持措施实施完成统计表

	分区
	措施类型
	单位
	方案设计
	实际完成
	变化情况
	实施时间

	
建构筑 物区
	工程措施
	表土剥离
	万 m3
	0.42
	0.42
	0
	2021.08

	
	临时措施
	防雨布苫盖
	hm2
	1.5
	1.5
	0
	2021.08-2023.09

	





道路硬 化区
	工程措施
	排水沟
	
m
	1350
	1465
	+115
	2022.01-2022.05

	
	




临时措施
	洗车槽
	个
	1
	1
	0
	2021.08

	
	
	临时沉沙池
	座
	3
	4
	+1
	2021.08-2022.05

	
	
	临时排水沟
	
m
	1200
	1256
	+56
	2021.08

	
	
	防雨布苫盖
	hm2
	0.8
	0.82
	+0.02
	2021.08-2022.6

	
	
	临时土袋拦挡
	m3
	60
	35
	-25
	2021.08-2022.05

	



景观区
	工程措施
	绿化覆土
	万 m3
	0.42
	0.42
	0
	2023.08

	
	

植物措施
	

植物绿化
	

hm2
	

1. 1
	

1. 1
	

0
	2023.08-



2023.09
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临时措施
	临时排水沟
	
m
	300
	352
	+52
	2021.08-2023.08

	
	
	防雨布苫盖
	hm2
	0.5
	0.51
	+0.01
	2021.09-2023.09


3.5.4 水土保持工程量的变化
经查阅施工、监理记录资料，并进行现场调查核定，对其实际实施的主体工程 具有水土保持功能的水土保持措施和方案新增水土保持措施实际实施工程量进行了 核实。本工程实施的各项水土保持措施基本按照批复的《雅化锂业（雅安）有限公 司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（ 一 阶段）水土保持方案报告书》设计水土保持措施体系设置， 由于优化施工方案实施 措施量较方案略微变化，详见表 3.5-2。
验收项目组认为，施工过程中合理优化施工布局，实施的表土剥离、表土回覆、 临时排水沟、沉砂池、防雨布苫盖和临时拦挡等措施，有效减少了各防治分区水土 流失，发挥水土保持作用。各防治分区水土流失措施体系完整合理，具有较好的水 土保持功能，对防治水土流失起到了很好的控制作用，满足本工程水土保持要求。
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表 3.5-2 方案批复与实际实施水土保持措施变化原因分析表
	[bookmark: bookmark37]分区
	措施类型
	单位
	方案设计
	实际完成
	变化情况
	变化原因
	是否降低水土保持功能

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	万 m3
	0.42
	0.42
	0
	
	否

	
	临时措施
	防雨布苫盖
	hm2
	1.5
	1.5
	0
	
	否

	




道路硬化区
	工程措施
	排水沟
	m
	1350
	1465
	+115
	根据实际实施统计，略有 增加
	否

	
	



临时措施
	洗车槽
	个
	1
	1
	0
	
	否

	
	
	临时沉沙池
	座
	3
	4
	+1
	根据实际实施统计，略有 增加
	否

	
	
	临时排水沟
	m
	1200
	1256
	+56
	根据实际实施统计，略有 增加
	否

	
	
	防雨布苫盖
	hm2
	0.8
	0.82
	+0.02
	根据实际实施统计，略有 增加
	否

	
	
	临时土袋拦挡
	m3
	60
	35
	-25
	根据实际实施统计，略有 减少
	否

	

绿化区
	工程措施
	绿化覆土
	万 m3
	0.42
	0.42
	0
	
	否

	
	植物措施
	植物绿化
	hm2
	1. 1
	1. 1
	0
	
	否

	
	
临时措施
	临时排水沟
	m
	300
	352
	+52
	根据实际实施统计，略有 增加
	否

	
	
	防雨布苫盖
	hm2
	0.5
	0.51
	+0.01
	根据实际实施统计，略有 增加
	否
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[bookmark: bookmark32]3.6 水土保持投资完成情况
3.6.1 方案批复水土保持投资
根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本工 程水土保持总投资为 114.35 万元，其中，主体已列投资 32.73 万元，方案新增投 资 81.62 万元。
新增投资中，工程措施费用 5.49 万元，临时措施费 41.6 万元，独立费用 19.89 万元，预备费 4.02 万元，水土保持补偿费 10.621 万元。
表 3.6-1 批复水土保持投资（单位：万元）
	[bookmark: bookmark34]序号
	工程或费用名称
	建安工 程费
	植物措施
	独立费用
	小计
	主体已有
	合计

	第一部分工程措施
	
	
	
	5.49
	27
	32.49

	1
	建构筑物区
	3.34
	
	
	3.34
	
	3.34

	2
	道路硬化区
	
	
	
	0.00
	27
	27.00

	3
	绿化区
	2.15
	
	
	2.15
	
	2.15

	第二部分植物措施
	
	
	
	
	5.23
	5.23

	1
	建构筑物区
	
	
	
	
	
	0.00

	2
	道路硬化区
	
	
	
	
	
	0.00

	3
	绿化区
	
	
	
	
	5.23
	5.23

	第三部分施工临时工程
	
	
	
	41.60
	0.5
	42.10

	1
	建构筑物区
	13.54
	
	
	13.54
	
	13.54

	2
	道路硬化区
	20.86
	
	
	20.86
	0.5
	21.36

	3
	绿化区
	7.20
	
	
	7.20
	
	7.20

	第四部分独立费用
	
	
	
	19.89
	
	19.89

	1
	建设管理费
	
	
	0.94
	0.94
	
	0.94

	2
	科研勘测设计费
	
	
	5.00
	5.00
	
	5.00

	3
	工程建设监理费
	
	
	
	
	
	0.00

	4
	水土保持监测费
	
	
	8.95
	8.95
	
	

	5
	水土保持设施验收 报告编制费
	
	
	5.00
	5.00
	
	5.00

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	
	
	
	66.98
	32.73
	99.71

	Ⅱ
	基本预备费
	
	
	
	4.02
	
	4.02

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	
	
	
	10.62
	
	10.62

	Ⅳ
	水土保持总投资
	
	
	
	81.62
	32.73
	114.35
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3.6.2 实际完成水土保持投资
本工程实际完成水土保持工程总投资 110.26 万元，其中工程措施 34.79 万元， 植物措施 5.23 万元，临时措施投资 44.53 万元，独立费用 15.09 万元（其中建设 管理费 1.09 万元，科研勘测设计费 5.00 万元，水土保持监测费 5.00 万元，水土 保持设施验收报告编制费 4.00 万元）。
表 3.6-2 实际完成水土保持投资（单位：万元）
	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备费
	植物措施费
	独立费用
	合计

	一
	第一部分  工程措施
	34.79
	
	
	
	34.79

	1
	建构筑物区
	3.34
	
	
	
	3.34

	2
	道路硬化区
	29.30
	
	
	
	29.3

	3
	绿化区
	2.15
	
	
	
	2.15

	二
	第二部分  植物措施
	
	
	5.23
	
	5.23

	1
	建构筑物区
	
	
	0.00
	
	0

	2
	道路硬化区
	
	
	0.00
	
	0

	3
	绿化区
	
	
	5.23
	
	5.23

	三
	第三部分  施工临时工程
	44.53
	
	
	
	44.53

	1
	建构筑物区
	13.54
	
	
	
	13.54

	2
	道路硬化区
	23.23
	
	
	
	23.23

	3
	绿化区
	7.76
	
	
	
	7.76

	一至三部分合计
	79.32
	0
	5.23
	
	84.55

	四
	第四部分  独立费用
	
	
	
	15.09
	15.09

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	1.09
	1.09

	2
	工程建设监理费
	
	
	
	/
	/

	3
	水土保持监测费
	
	
	
	5.00
	5.00

	4
	科研勘测设计费
	
	
	
	5.00
	5.00

	5
	竣工验收技术评估费
	
	
	
	4.00
	4.00

	I
	一至四部分合计
	79.32
	0
	5.23
	15.09
	99.64

	Ⅱ
	基本预备费
	0

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	10.62

	Ⅳ
	工程投资合计
	110.26

	静态总投资
	110.26

	水土保持工程总投资
	110.26


3.6.3 投资变化分析
实际完成的水土保持投资较“ 雅水函〔2021〕211 号” 批复的《水土保持方案
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报告书》减少了 4.09 万元。批复的水土保持投资与实际完成水土保持投资变化分 析见表 3.6-3。
表 3.6-3 批复的水土保持投资与实际完成水土保持投资变化分析表（单位：万元）
	序号
	工程费用或名称
	方案设计投资
	实际完成投资
	变化情况（+-）

	第一部分工程措施
	32.49
	34.79
	2.30

	1
	建构筑物区
	3.34
	3.34
	0.00

	2
	道路硬化区
	27.00
	29.30
	2.30

	3
	绿化区
	2.15
	2.15
	0.00

	第二部分植物措施
	5.23
	5.23
	0.00

	1
	建构筑物区
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	道路硬化区
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	绿化区
	5.23
	5.23
	0.00

	第三部分临时措施
	42.10
	44.53
	2.43

	1
	建构筑物区
	13.54
	13.54
	0.00

	2
	道路硬化区
	21.36
	23.23
	1.87

	3
	绿化区
	7.20
	7.76
	0.56

	第四部分独立费用
	19.89
	15.09
	-4.80

	一
	建设管理费
	0.94
	1.09
	0.15

	二
	工程建设监理费
	0.00
	0.00
	0.00

	三
	水土保持监测费用
	8.95
	5.00
	-3.95

	四
	科研勘测设计费
	5.00
	5.00
	0.00

	五
	水土保持验收报告编制费
	5.00
	4.00
	0.00

	第一至四部分合计
	99.71
	99.64
	-0.07

	六
	基本预备费
	4.02
	0.00
	-4.02

	七
	水土保持补偿费
	10.62
	10.62
	0.00

	∑
	总投资
	114.35
	110.26
	-4.09


实际完成的水土保持投资较“ 雅水函〔2021〕211 号” 批复的《水土保持方案 报告书》减少了 4.09 万元，水土保持措施投资主要变化原因如下：
1、工程措施：工程措施投资均按项目竣工结算资料统计，本工程实施阶段结 合现场实际情况优化调整，实施的排水沟等措施工程量较方案批复的有所增加， 相应的工程措施投资也有所增加，实际工程措施费较方案批复的增加了2.30 万元。
2 、临时措施：施工过程中根据实际需要合理布设临时遮盖、排水、拦挡等措 施，实际发生的临时工程有所变化，相应的临时措施费较方案批复的增加了 2.43 万元。
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[bookmark: bookmark41]3 、独立费用：独立费用减少了 4.80 万元，其原因是本项目在实际合同执行
过程中，水土保持监理工程纳入工程监理一并实施，同时水土保持监测及水土保 持验收报告编制费根据实际合同额计列有所改变，所以相应独立费较方案批复的
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark45]减少 4.80 万元。
4 、本项目基本预备费实际未发生，相应减少 4.02 万元。
综上，本项目实际完成的水土保持投资较“雅水函〔2021〕211 号”批复的《水 土保持方案报告书》减少了 4.09 万元。
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4 水土保持工程质量
[bookmark: bookmark36]4.1 质量管理体系
雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段）建设单位为雅化锂业（雅安）有限公司， 设计单位为中蓝长化工程科技有限公司、四川卡森科技有限公司，施工单位为重 庆工业设备安装集团有限公司，监理单位为康立时代建设集团有限公司。本项目 建设过程中，建设单位组织形成以建设单位、施工单位、设计单位、监理单位为 一体的质量管理体系。
4.1.1 建设单位质量控制
为了确保总体项目工程质量，建设单位加强了项目的工程质量管理，并制定 了相应的管理制度，从工程质量、安全、进度、计量、变更、索赔、交工验收等 方面强化质量意识，保障工程质量的制度化、规范化、程序化。
建设单位针对工程建设管理，派驻相关人员会同质量监督部门进行工作联络、 协调，对合同的执行情况进行监督、考核和管理，通过对公司行文办公、工程设 计变更、工程计量与支付等网络化、信息化管理提高工作效率和管理透明度。
工程质量管理方面，实行多级分控的管理体系。严格要求各施工单位和监理 人员按照相关标准和规范施工，经常巡查工地，发现质量问题及时召集监理人员 和施工人员解决，对查出的质量事故采取原因不查清不放过，责任人不明确不放 过，预防类似事故措施不落实不放过的原则。同时，按要求配备了实验检测设备 和检测人员，建立健全的质量、进度、安全、保通、环保、物资、财务、宣传等 各项管理机构，并设专人负责，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对 施工工程实行有效控制和管理。
建设单位制度建设及质量管理责任落实，通过一系列管理措施的落实，为工 程水土流失的工作提供了保障。
4.1.2 设计单位的质量控制
设计单位按资质等级及业务范围承担相应的勘测设计任务，设计单位内部建
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立了健全的设计质量保证体系，加强了设计全过程的质量控制，建立了完整的设 计文件的编制、复核、审查、会签和批准制度，明确各设计阶段的质量责任人， 并对本工程使用年限内的设计质量负责。
4.1.3 监理单位质量控制
本工程未单独委托水土保持监理，相应水土保持监理工作由主体监理单位一 并负责。本工程监理工作较为规范，相关质量监督措施落实到位，确保了各项水 土保持措施按照施工设计文件实施，达到验收标准。
4.1.4 施工单位质量控制
施工单位严格按照国家相关要求，制定了较为健全的质量保证体系，并严格 按照质量体系文件进行质量管理，从资源投入和过程控制上保证工程质量。
各施工单位项目经理部成立了质量管理组织机构，按照质量检测及控制程序 要求严格在质量保证体系下进行管理，从组织措施上保证工程质量真正落到实处。 施工单位在工程施工过程中使各施工环节都处于受控状态，整个过程都有“质量记 录”，并由项目部质检部门定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，从而推进和 完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
本项目施工管理较为规范，施工方法科学，施工质量满足水土流失要求。
[bookmark: bookmark38]4.2 各分区水土保持工程质量评定
4.2.1 划分依据及结果
1 、项目划分依据
雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段）划分根据《生产建设项目水土保持设施验 收技术规程》（GB/T22490-2016）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通 知》（水保[2017]365 号）要求、《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电 池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方 案报告书》以及工程建设的合同规范、技术标准，按照水土流失防治分区，结合 工程建设实际及项目特点，对工程水土保持设施进行了质量评定项目划分。并采
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用现场抽查和审阅建设单位自检资料等方式，对项目质量进行评价。
2 、划分结果
根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《生产建设项目水土 保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016），按照水土流失防治分区，结合项 目特点，将本项目水土保持措施划分为防洪排导工程、植被建设工程、临时防护 工程等 3 个单位工程（其中排水、沉沙、遮盖、拦挡等临时防护工程因已拆除， 不进行质量评定）、6 个分部工程、68 个单元工程。详见表 4.2-1。
表 4.2-1 本工程水土保持工程项目划分表
	
单位工程
	
分部工程
	单元工程

	
	
	划分标准
	数量

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	每 50～100m 为一个单元工程。
	15

	
植被建设工程
	
点片状植被
	以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 0. 1~ 1hm2 ，大于 1hm2 的划分为两个以上单元工程。
	
2

	


临时防护工程
	排水
	每 50～100m 为一个单元工程。
	17

	
	
覆盖
	每 100~ 1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2 单独作为一个 单元工程，大于 1000m2 划分两个单元工程。
	
29

	
	沉沙
	每座沉砂池作为 1 个单元工程。
	4

	
	拦挡
	每 50～100m 为一个单元工程。
	1

	合计
	
	68


4.2.2 工程质量评定
4.2.2.1 质量评定标准
本工程总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格 两级。工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单 位工程优良，且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。
单位工程在分部工程质量评定的基础上评定质量等级。单位工程评定标准， 优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有50%达到优良，主要分部工程质量 优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和 物质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到 85%以上；施工质量检 测资料齐全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；
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外观质量得分率达到 85%以上；施工质量检测资料齐全。

4.2.2.2 水土保持工程质量评定
（1）竣工资料检查情况
验收组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料 的检验、施工单位“三检” 、监理工程师初验等环节的资料。
竣工资料检查结果显示，本工程实施的水土保持措施（包括工程措施、植物 措施）划分为防洪排导工程、植被建设工程 2 个单位工程，2 个分部工程及 16 个 单元工程。
（2）质量评定情况
水土保持措施质量评定是根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等 进行综合评定，2023 年 10 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司组织监理单 位、水土保持措施施工单位对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行 了验收。验收组查阅了水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终 评定，本工程单位工程全部合格，合格率 100%；2 个分部工程全部合格，合格率 100%；17 个单元工程全部评定为合格，合格率 100% 。详见表 4.2-2 、表 4.2-3。
表 4.2-2 水土保持措施单元工程质量评定汇总表
	
单位工程
	
分部工程
	单元工程质量评定情况

	
	
	总体数
	合格数
	合格率

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	15
	15
	100%

	植被建设工程
	点片状植被
	2
	2
	100%

	合计
	17
	17
	100%


表 4.2-3 单位工程及分部工程质量评定
	单位工程
	分部工程
	单元工程评定情况
	单位工程、分部工程评 定结论

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格

	植被建设工程
	点片状植被
	单元工程全部合格，未发生质量事故。
	合格


（3）质量核查情况
我单位组织相关工程、植物相关专业技术人员对实施的水土保持措施实施数 量及质量进行了核查。对水土保持措施中的植被建设工程进行了现场抽样检查，
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资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共 15 个，15 个单元工程全 部合格，合格率 100%；2 个分部工程全部合格，合格率 100%；2 个单位工程全 部评定为合格，合格率 100% 。详见表 4.2-4。
总体认为，项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理， 质量符合设计要求，起到了良好的水土流失、绿化美化、植被恢复等多重效果，
[bookmark: bookmark53]具备验收条件。
表 4.2-4 各区水土保持措施核查结果汇总表
	单位工程
	分部工程
	单元工程质量评定情况
	单位工程及分
部工程核查结
论

	
	
	总体数
	抽样数
	核查比例
	合格数
	合格率
	

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	15
	13
	86.67%
	13
	100%
	合格

	植被建设工程
	点片状植被
	2
	2
	100%
	2
	100%
	合格

	合计
	17
	15
	88.24%
	15
	100%
	合格


[bookmark: bookmark40]4.3 总体质量评价
建设单位在施工中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施 工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证的管理体系，对整 个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体 系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进 行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。
经过内业竣工资料检查和现场检查分析，对本工程水土保持工程措施质量评 价如下：防洪排导工程排水设施完善，顺接无阻塞等现象，建筑材料质量和规格 符合设计要求。
本工程水土保持植物措施竣工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物 措施进行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合 行业规范。
经验收组实地调查复核，本工程水土保持植物措施：植物品种选择合理，管 理措施得力，植物措施的成活率、覆盖度较高，对保护和美化当地的生态环境起 到了积极的作用。工程质量总体合格，符合验收条件。
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[bookmark: bookmark42]5 项目初期运行及水土保持防治效果
[bookmark: bookmark44]5.1 初期运行情况
本工程实际于 2021 年 8 月开工，至 2023 年 10 月工程完工。本工程完工后水 土保持措施管护工作由雅化锂业（雅安）有限公司承担。管护单位制定有相应的 规章制度、林灌草植被养护和养护设施要求，并安排管护人员进行现场巡视，如 发现有运行问题及时反馈相关部门予以解决。管护单位按照运行管理的规定，加 强对防治责任范围内的各项水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植株 进行洒水、施肥、除草等管护，不定期检查清理、排水沟内淤积的泥沙。如发现 水土保持设施遭到破坏，及时进行维护、加固和改造，以确保水土保持设施安全 运行，有效控制运行过程中的水土流失。运行过程中对部分植物生长不佳区域进 行补植及景观改造提升。
经现场调查了解，从水土保持工程实施至今，由于建设单位积极采取了设计 的工程措施和植物措施，施工期间未造成较大的水土流失，随着水土保持工程基 本稳定，工程区生态环境得到了恢复和改善。 目前各区域的水土保持工程基本稳 定，已完成的水土保持设施运行状况良好，各项措施发挥其应有的水土保持作用， 有效的控制了工程区的水土流失，未对周边道路、河道、植被等造成危害。综上 所述，建设单位对水土保持设施的管理维护责任已落实，水土保持设施运行正常。
[bookmark: bookmark46]5.2 水土保持效果
5.2.1 标准等级与指标体系
根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产5万吨电池级氢氧化锂及1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本项目所 处的雅安市雨城区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围内，也不属 于四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区范围内。但项目处于雅安市雨城区 城市规划区内。根据《生产建设项目水土流失防治标准》GB50434-2018规定，本项 目按西南紫色土区建设类一级防治标准执行。
防治具体目标为：水土流失治理度 97% ，土壤流失控制比 1.0 ，渣土防护率 92% 、表土保护率 92% ，林草植被恢复率 97% ，林草覆盖率 13% 。具体目标详见
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表 5.2-1。
表 5.2-1 本工程水土流失目标表
	序号
	防治指标
	目标值

	1
	水土流失治理度（%）
	97

	2
	土壤流失控制比
	1.0

	3
	渣土防护率（%）
	92

	[bookmark: bookmark57]4
	表土保护率（%）
	92

	5
	林草植被恢复率（%）
	97

	6
	林草覆盖率（%）
	13


5.2.2 水土流失治理效果
1 、水土流失治理度
水土流失治理度指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水 土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动所导致 或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地 表水土流失的面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措 施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好的排水体 系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。弃土弃渣场 地在采取挡护措施并进行土地整治和植被恢复，土壤流失量达到容许流失量后， 才能作为治理达标面积。
根据监测成果资料和现场调查复核结果统计，项目实际扰动土地总面积为 8. 17hm2，项目实际造成水土流失总面积为 8. 17hm2，建筑物（含排水等措施面积） 及硬化面积加上各类防治措施治理达标面积共计 8. 15hm2 ，水土流失治理度达 99.75% ，达到方案设定 97%的目标要求。
表 5.2-2 各分区水土流失治理度一览表（单位：hm2）
	
监测分区
	
项目区扰动 面积
	
水土流失 面积
	水土流失治理面积
	
水土流失治 理达标面积
	
水土流失治 理度（%）

	
	
	
	建筑物及道路硬 化面积
	
植物措施
	
小计
	
	

	建构筑物区
	4.67
	4.67
	4.67
	/
	4.67
	4.67
	100

	道路硬化区
	2.40
	2.40
	2.40
	/
	2.40
	2.40
	100

	绿化区
	1.10
	1.10
	/
	1.10
	1.10
	1.08
	98.18

	合计
	8.17
	8.17
	7.07
	1.10
	8.17
	8.15
	99.75
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2 、土壤流失控制比
土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤侵 蚀 强 度 之 比 。 本 工 程所 在 区域 属 于 西 南 紫 色 土区 ， 容 许 土 壤侵蚀 模数 为 500t/(km2 ·a)。
根据监测报告及调查核实，随着各项水土保持措施效益的发挥，至监测期末 项目区平均土壤侵蚀模数为 360t/（km2 ·a），土壤流失控制比为 1.38。
3 、渣土防护率
根据监测报告及调查核实，本项目无永久弃方，不设弃渣场；在项目建设过 程中有约 0.99 万 m3 临时堆放在项目区内，通过布设相应的水土保持防治措施， 有效的防治了水土流失，经估算，实际拦渣量为 0.96 万 m3，渣土防护率为 96.96%， 达到了方案设计目标值 92%。
4 、表土保护率
根据监测成果资料和现场调查复核结果统计，项目建设期可剥离表土总量为 0.42 万 m3，经估算，项目实际剥离并保护的表土数量为 0.415 万 m3 ，由此可得表 土保护率为 98.80% ，达到了方案设计目标值 92%。
5.2.3 生态环境恢复
林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目 前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指 可以采取植物措施的面积。林草覆盖率则是指林草植被面积占项目建设区面积的 百分比。
1 、林草植被恢复率
根据监测成果资料和现场调查复核结果统计，工程项目建设区扣除建构筑物 区、道路硬化区等非可绿化区域面积后，可绿化面积为 1. 10hm2 ，截止到 2024 年 3 月，项目已实施林草植被面积为 1. 10hm2，由此计算出林草植被恢复率为 100%， 达到方案确定的目标 100% 。详见表 5.2-3。
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表 5.2-3 各分区林草植被恢复率一览表（单位：hm2）
	分区
	项目区面积
	可恢复植被面积
	已恢复植被面积
	林草植被恢复率

	建构筑物区
	4.67
	/
	/
	/

	道路硬化区
	2.40
	/
	/
	/

	绿化区
	1.10
	1.10
	1.10
	100%

	合计
	8.17
	1.10
	1.10
	100%


2 、林草覆盖率
本工程建设区总面积为 8. 17hm2 ， 目前植被恢复效果较好，项目建设区内林 草植被恢复面积为 1. 10hm2 ，由此计算出项目林草覆盖率为 13.46% ，林草植被恢 复率满足批复的水保方案中确定的防治指标值 13% ，各分区的林草覆盖率见表 5.2-4。
表 5.2-4 各水土保持监测分区林草覆盖率一览表（单位：hm2）
	分区
	项目区面积
	已恢复植被面积
	林草覆盖率

	建构筑物区
	4.67
	/
	/

	道路硬化区
	2.40
	/
	/

	绿化区
	1.10
	1.10
	100%

	合计
	8.17
	1.10
	13.46%


5.2.4 水土保持效果综合评价
本工程水土保持工程措施的质量检验和评定程序规范，资料翔实，成果可靠。 水土保持工程措施外观质量及内部质量均达到设计要求和规范标准，总体合格； 工程措施防护效果达到方案设计要求，充分显示出工程措施的基础性和速效性。
在设计、施工招投标、工程管理、施工质量、竣工验收、绿化养护等环节中， 建设单位做到了高标准、严要求，并根据实际条件及时调整物种搭配，使得植物 措施的品种选择和配置科学、合理，进场苗木的规格达标、形态优美、长势良好。 在栽植过程中也按照行业标准操作，栽种季节合适，养护中各项措施到位，保证 了较高的成活率和保存率。根据检查结果，植物措施质量总体评价合格。
从项目水土保持效果分析，本项目各项水土流失防治指标值全部都达到了批 复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯 化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》中确定的指标值，
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林草植被覆盖率也达到了批复方案中的计算值，满足水土保持要求，具备水土保 持设施竣工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施竣工验收。水土流失指 标值达标情况详见表 5.2-5。
表 5.2-5 水土流失指标达标情况表
	序号
	指标
	目标值
	实际值
	达标情况

	1
	水土流失治理度（%）
	97
	99.75
	达标

	2
	土壤流失控制比
	1.0
	1.38
	达标

	3
	渣土防护率（%）
	92
	96.96
	达标

	4
	表土保护率（%）
	92
	98.8
	达标

	5
	林草植被恢复率（%）
	97
	100
	达标

	6
	林草覆盖率（%）
	13
	13.46
	达标


[bookmark: bookmark48]5.3 公众满意度调查
为全面了解工程建设期间和运行初期的水土流失状况以及所产生的危害、水 土保持效果，验收组结合现场查看，随机向工程建设地当地群众 10 人进行了调查， 调查结果为：85%的人认为项目建设对当地经济具有积极影响，有利于推进当地 经济发展；70%的人认为项目建设对当地环境没有影响；100%的人满意弃土弃渣 的处理结果；85%的人满意林草植被恢复情况；90%的人满意土地恢复情况，项 目建设期间无投诉情况发生。
表 5.3-1 公众满意程度调查表
	调查年龄段
	20-30 岁
	30-50 岁
	50 岁以上
	男
	女

	调查总数
	10 人
	3
	3
	4
	6
	4

	
调查项目
	调查项目评价

	
	好
	%
	一般
	%
	差
	%
	说不清
	%

	项目对当地经济影响
	8
	80
	1
	10
	
	
	1
	10

	项目对当地环境影响
	7
	70
	2
	20
	
	
	1
	10

	项目对弃土弃渣管理
	9
	90
	0
	0
	
	
	1
	10

	项目林草植被建设
	8
	80
	2
	20
	
	
	
	

	土地恢复情况
	9
	90
	1
	10
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[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark67]6 水土保持管理
[bookmark: bookmark52]6.1 组织领导
雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段）建设单位为雅化锂业（雅安）有限公司。 项目的日常管理机构为雅化锂业（雅安）有限公司，负责本工程的建设。根据《四 川省< 中华人民共和国水土保持法>实施办法》中的“坚持谁开发利用资源谁负责 保护，谁造成水土流失谁负责治理和补偿的原则 ”，建设单位积极组织实施了本 工程水土保持工程。
在建设过程中，建设单位将有关水土保持措施及要求纳入主体工程建设计划 中，成立雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨 氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）施工工作领导小组：分管领导任组长， 施工指挥部分管领导、总工，设计单位代表、监理等相关人员为组员。各组成单 位指定兼职人员负责此项工作。
本工程水土保持工作始终坚持“五个基本落实 ”即：“组织领导措施落实、 技术保障措施落实、监督管理措施落实、资金保证措施落实、考核奖惩措施落实 ”。 努力做到水土保持工作与主体工程的“三同时 ”。水土保持管理工作，贯穿于工 程建设期的施工准备阶段、施工期及竣工验收阶段。
[bookmark: bookmark54]6.2 规章制度
本项目在建设过程中将水土保持工程纳入主体工程的管理中，落实了项目法 人制、招标投标制、工程建设监理制和合同管理制等，建立了一整套适合本项目 的管理体系和实施细则，依据制度建设和管理工程。
（1）落实了项目“ 四制” 管理
本项目从设计、监理、施工、材料生产厂家均通过公开招标确定。对项目设 计、监理、施工等进行了全方位招标，确定了项目设计承包商、监理承包商、物 资供应商和施工承包商。
项目通过招投标选定监理单位，由中标监理公司全程对工程项目的质量、进 度、投资进行有效的控制。
6  水土保持管理


 (
39
)四 川 扬 程 科 技 有 限 公 司

本工程建设单位制定了《合同管理办法》，分别与中标设计单位、监理单位、 施工单位签订了合同。通过严格合同管理，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）项目 基本做到了尽可能减少工程建设对环境的影响，承包商基本遵守了业主对降低环 境影响的基本要求，减少了水土流失的发生。
（2）制定了一套完整的建设管理制度
在工程实施管理的各个环节，制定了严格的管理制度，成为建设单位、监理 单位、施工单位实施工程管理，争创一流工程的制度依据。
（一）质量管理评估体系
（1）质量管理的规章制度：工程建设单位质量管理规章制度的建设和执行情 况、质检站的质量监督与检查制度执行情况。
（2）监理单位的质量管理制度：监理制度建设、签证情况、合同管理、技术 档案管理、施工安全审查、设计质量控制、施工图审查。
（3）施工质量控制：施工单位的质检和质量控制制度建设、施工质量控制措 施、施工现场测试条件、施工记录资料、质量评定的项目划分、验收程序制定及 执行。
（二）工程设施质量评估体系
（1）工程质量评定：工程质量评定项目划分、单元工程评定表的制定、工程 质量评定情况。
（2）外观质量抽查评估：工程外观质量状况的评估。
（三）植物（林草）设施质量评估体系
（1）工程质量评定：水土保持植物措施质量评定项目划分、单元工程评定表 的制定、工程质量评定情况、分部工程验收和单位工程验收情况。
（2）质量抽查评估：对植物措施质量进行抽查评估，抽检指标：成活率、保 存率、覆盖度、生长情况，同时抽检外观质量如整齐度、造型等。
[bookmark: bookmark56]6.3 建设管理
本工程水土保持工程纳入主体工程统一公开招标。由雅化锂业（雅安）有限 公司负责依法组织实施招标。
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项目施工单位按照项目招标文件、投标文件及施工总承包合同的要求，设置 现场施工项目部，并按投标承诺配备项目经理、项目副经理、总工工程师、财务 负责人、质量负责人、安全负责人、试验负责人及各专业工程师。
在施工过程中，本工程注重通过合同约定明确界定参建各方责任、义务、权 利，并在处理争议事项时严格遵循合同条款的规定，做到公正、公平，杜绝了经 济合同纠纷。在日常工作中，依据合同要求制定奖惩措施和工作制度，对施工人 员、设备进场情况逐一查验，对设计、咨询、监理的合同履约情况全过程、全方 位监控，发现问题严格按合同条款兑现奖惩，形成用合同约束、按合同办事的工 作机制。
工程建设期间，施工承包单位认真履行合同，主体工程中具有水土保持功能 的工程和水土保持方案补充的水土保持工程，均依据其设计要求顺利实施，局部 施工方案调整时，也得到了设计方、监理方和建设单位的同意，各有关水土保持 工程施工合同均履行到位。
[bookmark: bookmark58]6.4 水土保持监测
6.4.1 监测单位及监测时段
2023 年 10 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司委托四川河川科技有限 公司承担本项目水土保持监测工作。
水土保持监测项目部组织有关技术人员，由于监测工作委托较为滞后，监测 单位进场后，根据批复的水保方案及主体设计、施工等资料，编制监测计划，组 织开展了水土保持监测工作，深入项目现场对项目全线进行了详细的调查和地面 监测工作，对工程区试运行期水土流失状况、水土保持措施效益进行了监测；对 施工期工程施工扰动情况、土石开挖情况、水土流失情况进行回顾性调查监测， 并于 2024 年 4 月编制完成水土保持监测总结报告。
6.4.2 监测方法及点位
根据查阅本项目水土保持监测总结报告可知，监测单位根据监测任务要求， 依据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），《生产建设项目水土保持监 测技术规程（试行）》（办水保〔2015〕139 号）和《生产建设项目水土保持监
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测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，为达到监测目的，本项目主要采用 调查监测（包括资料收集分析）、地面观测和场地巡查监测相结合的方法同时辅 以无人机遥感监测，由于工程已建设完工，且位于城区，经调查，本项目施工临 时场地均布置于项目主体工程永久占地范围内，未新增临时占地，施工场地在施 工结束后全部拆除后进行主体工程建设， 目前已无法实地监测，因此监测单位主 要是对建构筑物区及绿化区的排水系统及景观绿化等地布设了监测点位进行现场 监测。具体的监测技术方法及监测点位布设情况详见表 6.4-1。
表 6.4-1 水土保持监测点位布设一览表

	监测点位
	位置
	监测内容
	主要监测方法
	监测时段及频次

	1#监测点  道路硬化区
	排水沟排 水系统
	水土流失情况监测、 水土保持措施防治效
果监测
	遥感监测、资料分析、 场地巡查相结合
	2023 年 10 月-2024 年 4 月；共监测 3 次

	2#监测点
	植被建设
	水土保持措施效果监
	调查监测、资料分析、
	2023 年 10 月-2024 年

	绿化区
	区域
	测、植被恢复情况
	植物样方等方法
	4 月；共监测 3 次


6.4.3 水土保持监测结论
根据监测结果，工程扰动区域采取水土保持措施后，项目建设区的人为水土 流失得到控制，未对周边环境造成水土流失危害，各项防治指标基本都达到了批 复的水土保持方案中确定的防治指标值。
根据监测成果资料：工程项目建设区共扰动地表面积 8. 17hm2 ，造成水土流 失面积为 8. 17hm2 。通过布设各项水土保持措施，至监测期末，项目区水土流失 治理度 99.75%，土壤流失控制比 1.38，渣土防护率 96.96%、表土保护率 98.80%， 林草植被恢复率 100% ，林草覆盖率 13.46%。
本项目实施的水土保持措施布局较合理，选取的措施项目符合水土保持要求， 完成的措施数量满足防治水土流失需要；实施的工程措施、植物措施和临时措施 共同组成了比较完善的水土流失防治体系，有效控制和减少了工程建设产生的水 土流失；项目区生态环境已逐渐得到恢复和改善。各项水土流失防治指标均达到 或高于本项目批复的《水土保持方案报告》中确定的指标值。
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6.4.4 水土保持监测评价
1、通过对水土保持监测工作的开展情况可知，工程建设前期，建设单位对水 土保持工作没有足够重视，在主体工程完工后才落实水土保持监测单位。监测时 段未覆盖整个项目准备期至设计水平年，导致项目开展前期无详细的水土流失、 防治效果及危害的监测记录资料，项目建设初期的水土流失情况未能反映。
2、后期，建设单位对水土保持的认识程度不断提高，委托具有相应监测水平 的单位开展水土保持监测工作。监测单位的介入，对建设期的水土流失情况，水 土保持措施情况，主要的水土流失问题等进行相应频次的监测和分析，及时反映 项目目前存在的水土流失问题。对整个水土保持工作的推进有积极意义。
3 、为准确获取监测数据，监测单位采用现代技术与传统手段相结合的方法， 借助一定的仪器设备，采取科学的监测方法，获得合理的监测结论。
4、为获得项目建设区水土流失情况，监测单位于场地内布设了监测点，基本 涵盖了本项目水土流失的重点部位。通过现场对水土保持设施的调查、测算，结 合水土保持监测总结报告进行综合分析后认为，监测单位按照开发建设项目水土 保持监测有关规定，合理的确定了本项目的监测内容、方法以及监测频率，并选 用了适合本项目的监测仪器，认真负责的开展了水土保持监测工作，监测方法可 行，监测成果基本可信。本项目的各项防治指标均达到了目标值，达到了方案报 告书中确定的标准，总体上能够满足规程规范的要求。
[bookmark: bookmark60]6.5 水土保持监理
本工程未单独委托水土保持监理，相应水土保持监理由主体工程监理单位一 并承担。监理单位在水土保持监理工作中积极开展了水土保持监理工作。
一、监理范围
根据相关文件及《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化 锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》 及其批复文件，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持监理工作范围为：建构 筑物区、道路硬化区、绿化区等。
二、监理内容
6  水土保持管理
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（1）对现场各项水土保持设施进行巡视检查。
（2）对主体工程及配套水土保持设施运行情况、施工方撤场后场地清理情况、 生态恢复等情况进行调查汇总。
（3）对新发现或遗留的问题根据性质向建设单位提交《监理工作联系单》， 提出整改建议，确保各区水土保持措施发挥应有的水土保持功能。
（4）协助建设单位组织工程水土保持设施专项竣工验收工作，并参加工程水 土保持设施验收会。
三、监理职责
监理项目部依据《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化  锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》  及其批复、合同文件和其它相关要求，按照水土保持措施和主体工程“三同时 ” 的原则，根据相关合同督促责任单位落实各项水土保持措施。通过监理工作，使  水土流失控制满足目标要求，最终达到工程通过水土保持自主设施验收要求。
四、监理工作情况
在建设单位组织下，协同设计单位、监理单位、施工单位对水土保持措施的 单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及 外观质量进行了质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单 位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评 定表所填写的数据、内容的真实和完整性。最终完成了水土保持工程质量成果， 监理成果基本能够反映本项目的水土保持工程质量状况，满足水土保持工程监理 要求。
水土保持监理结果表明：本项目建设期间，在各分区采取的水土保持措施质 量总体合格、达到水土保持验收要求。
[bookmark: bookmark62]6.6“三色 ”评价
依据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》 （办水保〔2020〕161 号） 中关于“绿黄红 ”三色评价的要求，结合项目扰动土地 情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等情况复核，对其进行评价经各项 评价指标赋分评价后，本项目水土保持监测三色评价结果为“绿色 ”。
6  水土保持管理
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[bookmark: bookmark64]6.7 水行政主管部门监督检查意见落实情况
建设过程中水行政主管部门对工程开展了水土保持监督检查工作，对本项目 水土保持工程建设提出相关建议，但未提出书面监督意见。
[bookmark: bookmark66]6.8 水土保持补偿费缴纳情况
2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以“雅水函〔2021〕211 号 ”批复的《雅化 锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品 生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》中明确本项目水土保持补偿费为 10.621 万元。
经查阅，建设单位已于 2022 年 1 月 6  日缴纳本项目水土保持补偿费 10.621 万元。
[bookmark: bookmark68]6.9 水土保持设施管理维护
工程运行期间，水土保持设施由雅化锂业（雅安）有限公司负责管理维护。 在运行期，将有关水土保持设施管理维护纳入主体工程管理维护中，在公司的工 程管理部配备了水土保持专职人员，具体负责水土保持设施管理维护，制定的具 体措施如下：
1 、档案管理
由于本项目水土保持设施主要为主体工程中具有水土保持功能的措施，其档 案由建设单位档案部门专职人员负责管理。各种水土保持资料、文本，特别是水 土保持方案及其批复、水土保持监测报告、各级水行政主管部门监督检查意见、 各项工程验收签证、水土保持监理报告等重要文件均已归档保存。
2 、巡查记录
由工程管理部专职人员负责，对各项水土保持设施进行定期巡查，并做好记 录，记录与水土保持工作有关的事项，发现问题及时上报处理。
3 、及时维修
如发现水土保持设施遭到破坏，及时进行维护、加固和改造，以确保道路及 水土保持设施安全运行，有效控制运行过程中的水土流失。
从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保 持设施运行基本正常。据实地调查，项目区排水、绿化等水土保持设施运行良好。
6  水土保持管理
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水土保持设施建设过程中，建设单位派专人负责各项水土保持设施定期巡查、记 录，定期上报实际情况，并对水土保持设施运行情况进行总结，发现问题及时解 决，有效地控制了水土流失。在水土保持设施完成后，派专人负责管理档案工作。
6  水土保持管理
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[bookmark: bookmark70]7 结论
[bookmark: bookmark72]7.1 结论
1 、各单位质量管理体系完善
项目建设过程中，建设单位对工程建设进行管理，设计单位在现场有专门的 设代，监理单位成立了监理项目部，监测单位成立了监测项目部，施工单位成立 了施工项目部。建设单位全面负责工程水土保持管理工作；监理、监测单位依照 合同条款及国家水土保持法律、法规、政策要求，监督、审查各施工单位各项水 保措施执行情况；各参建单位水土保持管理部门作为工程施工期水土保持工作的 主要责任机构和执行机构，严格按照合同条款和招投标文件中规定的水土保持内 容，具体实施各自承担的水土保持任务。地方水行政主管部门负责监督指导。
2 、认真贯彻落实水土保持相关法律法规、文件和规范的要求
建设单位按照国家水土保持相关法律法规和技术规范要求，在项目开工前编 报水土保持方案报告书，针对项目部分区域截排水、植被恢复不完善等水土保持 问题，在各级水行政部门的指导下，建设单位及时按照有关规定，及时整改落实， 明确了工程建设水土流失防治任务、 目标和水土保持各项措施。过程管理控制基 本到位，信息档案较完善。施工期间，主动、积极、认真接受各级水行政主管部 门的监督检查工作，切实落实监督检查意见。建设后，及时委托开展水土保持设 施验收报告编制工作。
3 、各项水土保持措施完建
工程建设过程中，建设单位严格按照批复的水土保持方案及后续设计，结合 工程实际分阶段实施了各项水土保持工程措施、植物措施和临时措施。验收组核 查的单位工程、分部工程质量全部合格，达到了水土流失防治要求。
4 、工程建设新增水土流失得到有效控制
通过对项目建设区水土流失的，项目建设区水土流失治理度 99.75%，土壤流  失控制比 1.38，渣土防护率 96.96%、表土保护率 98.80%，林草植被恢复率 100%， 林草覆盖率 13.46%均满足水土保持要求，各项指标均达到了批复的《方案报告书》 中确定的防治指标值，本项目因工程建设引起的水土流失基本得到控制。
5 、运行期管护责任得以落实

7.结论
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水土保持各项措施投入试运行后，建设单位按照运行管理规定，加强对责任 范围内的各项水土保持设施的管理维护，管理维护责任明确，各项水土保持措施 正常运行。
本项目各水土保持设施在工程建设期间和验收前已按照方案及后续设计的措 施进度总体得到落实，质量总体合格；投入试运行后运行管理单位有专门部门和 人员负责管护工作，试运行状况良好，达到预期的水土流失目标，具备了水土保 持设施验收条件。
综上，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项措 施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流 失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目 建设中的水土流失；开展了水土保持调查监测，将水土保持监理工作纳入工程监 理一并实施；运行期间管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收条件。
[bookmark: bookmark74]7.2 遗留问题安排及建议
本工程在水土流失方面取得了一定的成效，但是还存在一些问题，为此提出 如下建议：
（1）建设单位应进一步加强水土保持法律法规的学习，提高水土保持法律法 规和生态环境保护意识，在今后的生产建设中认真贯彻落实水土保持法律法规， 及时委托水土保持监测单位，以便能够更准确、更及时的掌握项目水土流失及防 治情况。
（2）加强对责任范围内植物措施的管护，对植被恢复较差区域及时撒播草种， 增加覆盖度，减少水土流失。
（3）加强水土保持设施运行期的管理，在运行期间，要对水土保持设施运行 情况进行不定期巡查，若发现问题要及时处置和维修，确保水土保持设施效益长 期发挥。每年汛前要对工程区的排水系统进行清淤，保障水系畅通。
（4）水土保持设施验收后，继续与当地水行政主管部门、地方政府配合，做 好水土保持设施运行期的管理和预防监督保护工作，巩固水土保持建设成果，进 一步健全水土保持工程管理制度，使水土保持工作规范化、制度化、长期化。
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[bookmark: bookmark76]8 附件及附图
[bookmark: bookmark78]8.1 附件
附件 1 ：项目建设及水土保持大事记；
附件 2 ：项目备案文件；
附件 3 ：水土保持方案报告书批复文件；
附件 4 ：水土保持补偿费缴纳凭证；
附件 5 ：水土保持质量评定资料；
附件 6 ：重要水土保持单位工程验收照片。
[bookmark: bookmark80]8.2 附图
附图 1 ：工程总平面图；
附图 2 、水土保持防治责任范围及水土保持设施竣工图； 附图 3 、项目建设前后遥感影像对比图。






























8. 附件及附图
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项目建设及水土保持大事记
1 、2020 年 5 月，雅化锂业（雅安）有限公司填报了四川省固定 资产投资项 目备案表 ，备案号 ：川投资备【 2020-511850-26-03- 461795】JXQB-0038 号。
2 、2020 年 6 月，雅化锂业（雅安）有限公司编制了雅安锂业二 期可研报告。
3 、2021 年 7 月，中蓝长化工程科技有限公司编制了《雅化锂业 （雅安）有限公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂 及其制品一阶段年产3 万吨电池级氢氧化锂项目初步设计》。
4 、2021 年 8 月，四川卡森科技有限公司编制了《雅化锂业（雅 安）有限公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其 制品生产线建设项目锂辉石焙烧、酸化工程初步设计说明书》。
5 、2021 年 8 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司委托四川 扬程科技有限公司开展本项目水土保持方案编制工作；2021 年 9 月 四川扬程科技有限公司编制完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新 增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设 项目（一阶段）水土保持方案报告书（送审稿）》。
6 、2021 年 9 月，雅安市水利局组织专家对本项目进行了评审， 2021 年 12 月四川扬程科技有限公司完成了《雅化锂业（雅安）有限 公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产 线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（报批稿）》。
7 、2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以《关于雅化锂业（雅安） 有限公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品  生产线建设项目（一阶段）水土保持方案的批复》（雅水函〔2021〕
211 号）对本项目方案报告书进行了批复。







8 、本项目实际开工时间为 2021 年 8 月，完工时间为 2023 年 10 月，项目建设完工后正式进入试运行阶段。
9 、 项 目各项水土保持工程措施 、临时措施以及植物措施于 2021 年 8 月开工，于 2023 年 10 月全部建设完工，包括项目的建构 筑物区、道路硬化区、绿化区等。
10 、2023 年 10 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司委托四 川河川科技有限公司开展雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万 吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（ 一 阶段）水土保持监测工作； 同月，建设单位委托四川扬程科技有限 公司开展本项目的水土保持设施验收报告编制工作。
11 、2024 年 4 月， 四川河川科技有限公司编制完成了《雅化锂 业（雅安）有限公司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持监测总结报告》； 同月， 四川扬程科技有限公司编制完成《雅化锂业（雅安）有限公 司新增年产5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线 建设项目（一阶段）水土保持设施验收报告》。
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 (
票据号码：
5100008425
校验码：
a52ffe
开票日期：
2022年1月6日
)票据代码：00010222
交款人统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G
交款人：雅化锂业（雅安）有限公司
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量
	标准
	金额（元）
	备注

	30176
	水土保持补偿费收入
	
	1.0
	106,210 .00
	¥106,210 .00
	电子税票号码
：351008220100012013 正税 主管税务所（科   、分局）：国家税务总 局雅安市税务局第二税 务分局管理二股

	金额合计（大写）壹拾万零陆仟贰佰壹拾元整
	（小写）¥106,210 .00

	其他信息
	


20210961434180001


收款单位（章）： 国家税务总局四川省税务局                                                         复核人：                                  收款人： 15100wsbst0





	



生产建设项目水土保持设施



单位工程验收鉴定书





项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池 级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一 阶段）


单位工程名称：道路硬化区防洪排导工程



所含分部工程：排洪导流设施










单位工程验收工作组 2023 年 10 月 25  日








	


生产建设项目水土保持设施




单位工程验收鉴定书


建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司



施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司



监理单位：康立时代建设集团有限公司





验收日期：2023 年 10 月 25  日



验收地点：现 场








	单位工程验收鉴定书
验收主持单位：雅化锂业（雅安）有限公司
参加单位：康立时代建设集团有限公司、重庆工业设备安装集 团有限公司
验收时间：2023 年 10 月 25  日 地点：项目现场
一、工程概况
项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级 氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
（一）工程主要建设内容
道路硬化区的防洪排导工程划分为 1 个单位工程，包含排洪导流 设施 1 个分部工程。工程量有：排水沟 1465m。
工程建设有关单位：
建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司
设计单位： 中蓝长化工程科技有限公司、 四川卡森科技有限公 司
监理单位：康立时代建设集团有限公司
施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司
（二）工程建设过程
本区水土保持防护措施施工时间为：2022 年 1 月-2022 年 5 月。
二、合同执行情况
在工程建设过程中各方信守合同协议、以合同为依据进行管理、 计量、支付与结算，取得了较好的效果。合同各方并未发生任何争议。
三、工程质量评定








	道路硬化区防洪排导工程划分为 1 个单位工程，1 个分部工程， 15 个单元工程，全部合格，合格率 100%。
本项目道路硬化区单位工程（防洪排导工程）质量评定等级为合 格，分部工程的质量评定等级为合格。
四、存在的问题及处理意见 无
五、验收结论及对工程管理的建议
本项目道路硬化区水土保持防护措施施工质量合格。 六、附件
1 、单位工程验收工作组成员签字表
2 、分部工程验收签证








单位工程验收工作组成员签字表
工程名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化 锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
日期：2023 年 10 月 25  日
	
序号
	
单位
	职务/职称
	
签字

	
1
	雅化锂业（雅安）有限公司
	
	

	
2
	重庆工业设备安装集团有限公司
	
	

	
3
	康立时代建设集团有限公司
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








	



雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂 及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
水土保持工程



分部工程验收签证





分部工程：排洪导流设施（道路硬化区）





施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司





监理单位：康立时代建设集团有限公司








2023 年 10 月 25  日








	一、开完工日期：
项目于 2021 年 8 月开工建设，2023 年 10 月基本完成进入试运 行阶段。
二、主要工程量：
道路硬化区排洪导流设施包含工程量有：排水沟 1465m。
三、工程内容及施工过程：
道路硬化区排洪导流设施施工时间为：2022 年 1 月-2022 年 5 月。
四、质量事故及缺陷处理：无
五、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果、 监理单位抽检统计结果）
排洪导流设施共划分 15 个单元工程，施工单位自检 15 个，合 格 15 个；监理单位抽检 15 个，合格 15 个，合格率 100%。
六、质量评定：（单元工程、主要单元工程个数及优良率、分部工程 质量等级）
排洪导流设施共划分 15 个单元工程，经评定 15 个单元工程合 格。
七、存在问题及处理意见：无
八、检验结论：排洪导流设施质量等级合格
九、保留意见：无
十、附件：无








	



生产建设项目水土保持设施



单位工程验收鉴定书





生产建设项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设 项目（一阶段）


单位工程名称：绿化区植被建设工程



所含分部工程：点片状植被












单位工程验收工作组 2023 年 10 月 25  日








	





生产建设项目水土保持设施



单位工程验收鉴定书



建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司



施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司



监理单位：康立时代建设集团有限公司





验收日期：2023 年 10 月 25  日



验收地点：现 场








	单位工程验收鉴定书
验收主持单位：雅化锂业（雅安）有限公司
参加单位：康立时代建设集团有限公司、重庆工业设备安装集 团有限公司
验收时间：2023 年 10 月 25  日 地点：项目现场
一、工程概况
项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级 氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
（一）工程主要建设内容
绿化区的植被建设工程划分为 1 个单位工程，包含有点片状植被 1 个分部工程。主要工程量为：植物绿化 1. 10hm2。
工程建设有关单位：
建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司
设计单位： 中蓝长化工程科技有限公司、 四川卡森科技有限公 司
监理单位：康立时代建设集团有限公司
施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司
（二）工程建设过程
绿化区水土保持植物措施施工时间为：2023 年 8 月-2023 年 9 月。 二、合同执行情况
在工程建设过程中各方信守合同协议、以合同为依据进行管理、 计量、支付与结算，取得了较好的效果。合同各方并未发生任何争议。
三、工程质量评定
绿化区植被建设工程划分为 1 个单位工程，1 个分部工程，2 个








	单元工程，全部合格，合格率 100%。
本项目绿化区单位工程质量评定等级为合格，分部工程的质量评 定等级为合格。
四、存在的问题及处理意见 无
五、验收结论及对工程管理的建议
本项目绿化区水土保持植物措施施工质量合格。 六、附件
1 、单位工程验收工作组成员签字表
2 、分部工程验收签证








单位工程验收工作组成员签字表
工程名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化 锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
日期：2023 年 10 月 25  日
	
序号
	
单位
	职务/职称
	
签字

	
1
	雅化锂业（雅安）有限公司
	
	

	
2
	重庆工业设备安装集团有限公司
	
	

	
3
	康立时代建设集团有限公司
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








	



雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂 及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）
水土保持工程



分部工程验收签证





分部工程：点片状植被（绿化区）





施工单位：重庆工业设备安装集团有限公司





监理单位：康立时代建设集团有限公司





2023 年 10 月 25  日








	一、开完工日期：
项目于 2021 年 8 月开工建设，2023 年 10 月基本完成进入试运 行阶段。
二、主要工程量：
绿化区点片状植被措施包含工程量为：植物绿化 1. 10hm2。
三、工程内容及施工过程：
绿化区水土保持植物措施施工时段为：2023 年 8 月-2023 年 9 月。
四、质量事故及缺陷处理：无
五、主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果、 监理单位抽检统计结果）
点片状植被共划分 2 个单元工程，施工单位自检 2 个，合格 2 个；监理单位抽检 2 个，合格 2 个，合格率 100%。
六、质量评定：（单元工程、主要单元工程个数及优良率、分部工程 质量等级）
点片状植被共划分 2 个单元工程，经评定 2 个单元工程合格。
七、存在问题及处理意见：无
八、检验结论：植被建设工程质量等级合格
九、保留意见：无
十、附件：无








重要水土保持单位工程验收照片
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项目建设前后遥感影像对比图
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	项目建成后遥感影像图
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